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PROCESO CONCLUIDO: ETAPA DE EJECUCION

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 08, OAXACA.
PROCESO CONCLUIDO: ETAPA DE EJECUCION.

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014.

IMPORTE AVANCE DOCUMENTACION
NUM. DE MODALIDAD NUMERO DE .
NOMBRE DE LA | NUMERO DE NUMERO DE
AUTORIZACION NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD META DE EMPRESA | CONTRATO | _ VIVENDAS | gENEFICIARIOS| AUTORIZADO | EJERCIDO | POREJERCER | FisICO |FINANCIERO| *1 | %2 | *3 | %4 |5 | %6 | 7 | *8 | *0 | 10|11
DE OBRA EJECUCION BENEFICIADAS
TOTAL DE OBRAS O ACCIONES EJECUTADAS CON RECURSOS PROPIOS 20,819,007.44 0.00 20,819,007.44
DE LA CIUDAD DE OAXACA| BOSQUES ~ URBANOS|
RP/001/2014 MEJORAMIENTO URBANO (BOULEVARD MANUEL RUiZ Y|  3,011.43 M2 CONTRATO  |MEXICANOS, SA. DE ;Z'i‘ﬁi:/op/kp + 5,986 9,778,926.74| 0.00 9,778,926.74|  99.00% 98.72% L L I I I A I I AL I
VIOLETAS) cv. /
BOSQUES ~ URBANOS|
DE LA CIUDAD DE OAXACA| SEDUEOP/OP/RP
g 8,303,322.26 X . .00 91% L L I I I A I I AL L
RP/002/2014 MEJORAMIENTO URBANO (AVENIDA UNIVERSIDAD) 4,447.67 M2 CONTRATO gnéxlcmos, SA. DE[ (1272014 NA 10,300 0.00 8,303,322.26]  99.00% 97.91%
DE LA CIUDAD DE OAXACA| BOSQUES ~ URBANOS|
RP/003/2014 MEJORAMIENTO URBANO (AVENIDA  JORGE L. TAMAYO|  1,272.75M2 CONTRATO | MEXICANOS, S.A. DE|SEOUEOP/OP/RP NA 2,400 2,736,758.44 0.00 2,736,758.44|  99.00% 95.65% L L I I I A I IR AL L
003/2014
CASTELLANOS) cv.
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON EL FONDO FISM DEL RAMO 33 5,857,610.94 1,755,132.47 4,102,478.47
EN CALLE TULIPANES PARTE BAIA, SERINTO
CONSTRUCCION ~ DE  MURO  DE|TRAMO DE ARROYO HACIA DGOP/FIll
. 1,452,032.72 .00% X L L R R R R A I I I
Flll/121/2013 CONTENCION GIRASOLES, COLONIA JapDin,|  39029M3 CONTRATO  |CONSULTORIA, S.A. DE| ;1 5 NA 130 1452, 434,532.29 1,017,500.43 0.00% 29.93%
AGENCIA DONAII. v
EN EL MARGEN DE RIO GRANDE
CONSTRUCCION ~ DE  SUBCOLECTOR|(IRA.  ETAPA)  PARAJE  EL C. RUBEN  ALCIDES|DGOP/FIIl
1,145.60 ML 2,385,096.49 X ¥ I .96% LS L I I R A I I AL R
Flll/192/2013 SANITARIO AGUACATAL DE  SAN  LUIS CONTRATO | - = MIGUEL 192/2013 NA 850 714,455.66| 1,670,640.83 0.00% 29.96%
BELTRAN.
EN LA CALLE DE TUTUTEPEC 1ER.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO  DE -
FIll/217/2013 CDNiREl#O HIODKAULICO ° ETAPA, COLONIA AMPLIACION|  1,235.50 M2 CONTRATO giN;lRCU\STORA BEDA, ?f;";é;': NA 180 1,036,526.00 310,957.80| 725,568.20) 0.00% 30.00% LS L I I R A I I AL R
JARDIN, AGENCIA DONAJI. h - /
EN LA AVENIDA MONTERREY|
gﬂ:ﬁm@%@ " pAv”\cA;:Tcim: COLONIA LOMAS PANORAMICAS| ~ 1,046.50 M2 CONTRATO DGOP/FIl NA 941 983,955.73) 295,186.72 688,769.01)  0.00% 30.00% C I T (R IR R IR BNCE R B
Fil/218/2013 AGENCIA SANTA ROSA[  293.00 ML COCYEO, SA-DECV- 151872013 o e e . -
HIDRAULICO
PANZACOLA.
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON CON RECURSOS DEL PROGRAMA FONCA 26,707,116.20 6,120,828.39 20,586,287.81
RESTAURACION Y REHABILITACION Dt|E LA ANTIGUA ESTACION DEL o %
FONCA/001/2013 CONJUNTO FERROCARRIL (PRIMERA ETAPA),| 1.00 PROYECTO CONTRATO "\éGEN‘fR'AI avie D: DGIOZ/;ONCA NA 263,357 26,707,116.20 6,120,828.39 20,586,287.81|  35.70% 22.92% L L L L [ L AL A I I
CABECERA MUNICIPAL. l\f”o OGIA, S.A. DE|001/2013
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CONPROGRAMA REGIONAL (RG23) 24,000,000.00 7,200,000.00 16,800,000.00
ZONA CENTRO. CALLES HIDALGO|
REPAVIMENTACION ~ ASFALTICA  DE[TRAMO 20 DE NOVIEMBRE - GRUPO  INDUSTRIAL| SEDUEOP/OP/RG2
RG23/5580/2013 CALLES CON SOBRECARPETA DE 2.5 CMS|VICTORIA, M. BRAVO TRAMO 8,401.12 M2 CONTRATO N DE 2/1 / NA 255,029 2,180,612.16 654,183.65 1,526,428.51 0.00% 30.00% * * * * * * * * * * *
PORFIRIO DIAZ - CRESPO Y DIAZ| AYU,SA.DECV.  |35580/2013
ORDAZ TRAMO ARISTA - LAS CASAS|
ZONA CENTRO. CALLES
INDEPENDENCIA TRAMO LEANDRO
VALLE - GLORIETA  LAZARO| IDICATSA  INGENIERIA,
REPAVIMENTACION ~ ASFALTICA  DE|CARDENAS, GALEANA TRAMO DISENO, SEDUEOP/OP/RG2
RG23/5581/2013 CALLES CON SOBRECARPETA DE 4 CMS.|PERIFERICO - LAS CASA, MIGUEL|  13,238.98 M2 CONTRATO  [CONSTRUCCION ¥ 5581/2013 NA 255,029 3,436,337.15 1,030,901.15 2,405,436.00 0.00% 30.00% L L I I I A I I AL L
(INCLUYE PRELIMINARES) CABRERA TRAMO ZARAGOZA - ASESORIA  TECNICA,
PERIFERICO, HUZAREZ - TRAMO SA.DECV.
VICTORIA - PERIFERICO, VICTORIA
TRAMO TRUJANO - PERIFERICO

Pagina 1de 2




PROCESO CONCLUIDO: ETAPA DE EJECUCION
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, DISTRITO 08, OAXACA.

PROCESO CONCLUIDO: ETAPA DE EJECUCION.
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014.

OPEE004

IMPORTE AVANCE DOCUMENTACION
NUM. DE MODALIDAD NUMERO DE ;
NOMBRE DE LA | NUMERO DE NUMERO DE
AUTORIZACION NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD META bE EMPRESA | CONTRATO | _ VIVENDAS | gENEFICIARIOS| AUTORIZADO | EJERCIDO | POREJERCER | FisICO |FINANCIERO| *1 | %2 | *3 | %4 |5 | %6 | 7 | *8 | *0 | 10|11
DE OBRA EJECUCION BENEFICIADAS
ZONA NORTE. CALLES EMILIANO
ZAPATA TRAMO BELIZARIO!
REPAVIVENTACION  AFALTICA  pg| OMINGUEZ - NARANIOS, JOSE
RG23/5582/2013 CALLES CON SOBRECARPETA DE 2.5 CMS. LOPEZ ALAVEZ TRAMO NARANJOS 11,424.21 M2 CONTRATO (LTVUUPi A [;’:ZL\'/STR‘AL ;ESDS‘;ED;D/EP/RGZ NA 255,029 2,965,291.68, 889,587.50 2,075,704.18 0.00% 30.00% * * * * * * * * * * *
) "|JUANACATLAN Y DR. MARIO PEREZ o o %
RAMIREZ TRAMO LAS ROSAS -|
CALZ. SAN FELIPE
ZONA NORTE. CALLES H. COLEGIO! IDICATSA INGENIERIA
REPAVIMENTACION ~ ASFALTICA  DE ’:!:;I;/;: T[?:MgHAiTJLE+EPg::NDS— DISENO, SEDUEOP/OP/RG2
RG23/5583/2013 CALLES CON SOBRECARPETA DE 4 CMS.| ALAMOS, LAS ROSAS TRAMO 14,708.37 M2 CONTRATO CONSTRUCCION Y 3 5583/2(){13/ NA 255,029 3,817,735.08 1,145,320.52 2,672,414.56 0.00% 30.00% * * * * * * * * * * *
(INCLUYE PRELIMINARES) NARANJOS - DR. MARIO PEREZ| ASESORIA TECNICA,
RAMIREZ S.A.DEC.V.
ZONA SUR. CALLES VICENTE
GUERRERO TRAMO AV. JORGE L.
TAMAYO - 5a PRIV. VICENTE
< GUERRERO, AV. JORGE L. TAMAYO!
REPAVIMENTACION ASFALTICA  DE GRUPO  INDUSTRIAL|SEDUEOP/OP/RG2
RG23/5584/2013 TRAMO QUINTA LAS AGUILAS -| 9,881.69 M2 CONTRATO NA 255,029 2,564,911.99 769,473.60 1,795,438.39 0.00% 30.00% * * * * * * * * * * *
CALLES CON SOBRECARPETA DE 2.5 CMS. v . v
S S 5 CMS. MARTIRES DE TACUBAVA, LAYU, S.A. DEC.V. 35584/2013
PROLONGACION DE FIALLO
TRAMO EDUARDO MATA - CALZ.
SIMBOLOS PATRIOS
ZONA SUR. CALLES AV. EDUARDO!
REPAVIMENTACION  ASFALTICA  DE|MATA TRAMO 20 DE NOVIEMBRE -| INGENIEROS SEDUEOP/OPRG2
RG23/5585/2013 CALLES CON SOBRECARPETA DE 4 CMS.[HUERTO LOS CIRUELOS, PROL. 34,809.06 M2 CONTRATO CONSULTORES DE! 35585/2013 NA 255,029 9,035,111.94| 2,710,533.58 6,324,578.36 0.00% 30.00% * * * * * * * * * * *
(INCLUYE PRELIMINARES) NUNO DEL MERCADO TRAMO OAXACA, S.A. DE C.V. 5585/
PERIFERICO - COSIJOPI
TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON TODOS LOS FONDOS 47,983,575.33 15,075,960.86 62,307,773.72

LIC. JOSE JAVIER VILLACANA JIMENEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

GUIA DE DOCUMENTACION:

NOTA:

[N

.-Generadores.

N T

~Convenios.

&

~Factura de la estimacion.

.-Cuerpo de |a Estimacion.

~Croquis de los Generadores.

-Reporte Fotografico
~Notas de Bitacora.

~Sabana de finiquito de obra,

*9.-Aviso de terminacion de la Obra por parte del contratista

*10.-Acta de entrega recepcion de Obra

*11.-Garantia de vicios ocultos.

* LA DOCUMENTACION ESTA BAJO RESGUARDO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y NORMATIVIDAD DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

LIC. LEYESSEF CARRERA CARRAZCO
SINDICO PRIMERO MUNICIPAL

C.P. CARLOS MELGOZA MARTIN DEL CAMPO
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

LIC. RODRIGO ELIGIO GONZALES ILLESCAS
SINDICO SEGUNDO MUNICIPAL

LIC. GRISEL VALENCIA SANCHEZ

REGIDORA DE HACIENDA Y BIENES MUNICIPALES
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