
MUNICIPIO:
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ

DISTRITO: DISTRITO 08, OAXACA

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015.

APROBADO PAGADO POR EJERCER  FÍSICO
FINANCI

ERO
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(4) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

 RP/001/2014 

 SAN 

MARTIN 

MEXICAPA

M 

2519.08 m²  C 

BOSQUES 

URBANOS 

MEXICANOS S.A. 

DE C.V.

SEDUEOP/O

P/RP 

001/2014

1496.5 5986 $9,778,926.74 $9,776,629.95 $2,296.79 100% 99.98% X X X X
N/

A
X X X X X X X

N/

A
X X X X X

N/

A
X X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A

 

O

K 

X
 

N/

A 

X X X X X X
N/

A
X X X X

 RP/002/2014  CANDIANI 4381.02 m²  C 

BOSQUES 

URBANOS 

MEXICANOS S.A. 

DE C.V.

SEDUEOP/O

P/RP 

002/2014

2575 10300 $8,303,322.26 $8,301,757.99 $1,564.27 100% 99.98% X X X X
N/

A
X X X X X X X

N/

A
X X X X X

N/

A
X X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A

 

O

K 

X
 

N/

A 

X X X X X X
N/

A
X X X X

 RP/003/2014  CANDIANI 1272.75 m²  C 

BOSQUES 

URBANOS 

MEXICANOS S.A. 

DE C.V.

SEDUEOP/O

P/RP 

003/2014

600 2400 $2,736,758.44 $2,734,453.96 $2,304.48 100% 99.92% X X X X
N/

A
X X X X X X X

N/

A
X X X X X

N/

A
X X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A

 

O

K 

X
 

N/

A 

X X X X X X
N/

A
X X X X

 RP/010/2014 

CABECER

A 

MUNICIPAL

10023.26 m² C

GABINETE 

CONSULTOR DE 

ANTEQUERA, S.A. 

DE C.V.

SEDUEOP/O

P/RP 

010/2014

4 16 $9,969,846.80 $9,944,008.64 $25,838.16 100% 99.74% X X X X
N/

A
X X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X X

 

O

K 

X X X  F  F  F  F  F X F F F F

 RP/013/2014 

SAN 

FELIPE 

DEL AGUA

13 Paquetes C
GRUPO 

ELECTRICO DE 

OAXACA, S.A.C.V.

 

SEDUEOP/O

P/RP 

013/2014 

2575 10300 $697,349.49 $696,349.93 $999.56 100% 99.86% X X X X
N/

A
X X X X X X X

N/

A
X X X X X

N/

A
X X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A

O

K
X

N/

A
X X X X X X X X X X X

 RP/014/2014 

CABECER

A 

MUNICIPAL

9 Paquetes C

GRUPO 

ELECTRICO, 

S.A.C.V.

 

SEDUEOP/O

P/RP 

014/2014 

212.5 850 $353,022.54 $352,827.11 $195.43 100% 0.00% X X X X
N/

A
X X X X X X X

N/

A
X X X X X

N/

A
X X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
F X

 

N/

A 

X X X X X X X X X X

 RP/015/2014 

SAN JUAN 

CHAPULTE

PEC

7 Paquetes C

GRUPO 

ELECTRICO DE 

OAXACA, S.A.C.V

 

SEDUEOP/O

P/RP 

015/2014 

212.5 850 $272,653.85 $269,750.37 $2,903.48 100% 98.94% X X X X X X
N/

A
X X X X X X X

N/

A
X X X X X

N/

A
X X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A

O

K
X

 

N/

A 

X X X X X X X X X X

 RP/017/2014 

CABECER

A 

MUNICIPAL

1964.09 m² C
CRYO TECH, S.A. 

DE C.V.

 

SEDUEOP/O

P/RP 

017/2014 

2150 8600 $3,550,392.22 $3,543,204.24 $7,187.98 100% 99.80% X X X X
N/

A
X X X X X X X

N/

A
X X X X X

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X X

 

O

K 

X
 

N/

A 

X X X X X X X X X X X

 RP/018/2014 

CABECER

A 

MUNICIPAL

2078.80 m² C
CRYO TECH, S.A. 

DE C.V.

 

SEDUEOP/O

P/RP 

018/2014 

2150 8600 $2,769,623.13 $2,760,089.47 $9,533.66 100% 99.66% X X X X
N/

A
X X X X X X X

N/

A
X X X X X

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X X

 

O

K 

X
 

N/

A 

X X X X X X X X X X

 RP/021/2014 

CABECER

A 

MUNICIPAL

2517.30 ml C

BOSQUES 

URBANOS 

MEXICANOS S.A. 

DE C.V.

SEDUEOP/O

P/RP 

021/2014

2744.5 10978 $4,371,978.15 $4,367,827.61 $4,150.54 100% 99.91% X X X X
N/

A
X X X X X X X

N/

A
X X X X X

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X X

 

O

K 

X X X X X X X X X X X X

 RP/022/2014 

SAN 

FELIPE 

DEL AGUA

4793.90 ml C
CRYO TECH, S.A. 

DE C.V.

SEDUEOP/O

P/RP 

022/2014

3086.25 12345 $3,252,647.96 $3,246,160.09 $6,487.87 100% 99.80% X X X X
N/

A
X X X X X X X

N/

A
X X X X X

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X X

O

K
X X X X X X X X X X X X X

 RP/023/2014 

SAN 

FELIPE 

DEL AGUA

4778.20 ml C
CRYO TECH, S.A. 

DE C.V.

SEDUEOP/O

P/RP 

023/2014

3190 12760 $3,653,996.47 $3,646,003.59 $7,992.88 100% 99.78% X X X X
N/

A
X X X X X X X

N/

A
X X X X X

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X X

O

K
X X X X X X X X X X X X X

 RP/029/2014 

CABECER

A 

MUNICIPAL

32474.80 m² AD -

SEDUEOP/O

P/RP 

029/2014

65839.25 263357 $2,188,172.72 $0.00 $2,188,172.72 X X X X
N/

A
X X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A

N

/A
X X F F F F

 RP/030/2014 

CABECER

A 

MUNICIPAL

4178.90 m² C

BOSQUES 

URBANOS 

MEXICANOS S.A. 

DE C.V.

SEDUEOP/O

P/RP 

030/2014

2150 8600 $4,272,258.85 $4,267,245.19 $5,013.66 100% 99.88% X X X X
N/

A
X X X X X X X

N/

A
X X X X X

N/

A

N

/

A

X X X X X X X X X X
 

O

K 

X X X X X X X X X X X X

 RP/031/2014 

CABECER

A 

MUNICIPAL

126 

luminarias
C

ING. CARLOS 

OSORIO MORENO

SEDUEOP/O

P/RP 

031/2014

63757.25 255029 $989,229.59 $981,126.10 $8,103.49 100% 99.18% X X X X
N/

A
X X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X X

N

/A
N/A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

 

O

K 

X
 

N/

A 

X X X X X X X X X X X

 RP/032/2014 

CABECER

A 

MUNICIPAL

244 

luminarias
C

ING. CARLOS 

OSORIO MORENO

SEDUEOP/O

P/RP 

032/2014

63757.25 255029 $1,252,173.83 $867,828.87 $384,344.96 50% 69.31% X X X X
N/

A
X X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X X

N

/A
N/A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

 

O

K 

X X X X X X X X F F F F

 RP/034/2014 

CABECER

A 

MUNICIPAL

160 

Luminarias
C

ING. CARLOS 

OSORIO MORENO

SEDUEOP/O

P/RP 

034/2014

63757.25 255029 $1,291,750.92 $1,068,559.93 $223,190.99 100% 82.72% X X X X
N/

A
X X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X X

N

/A
N/A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

 

O

K 

X X X X X X X X F F F F

 RP/035/2014 

CABECER

A 

MUNICIPAL

135 

Luminarias
C

CRYO TECH, S.A. 

DE C.V.

 

SEDUEOP/O

P/RP 

035/2014 

425 1700 $2,198,047.53 $2,197,657.75 $389.78 100% 99.98% X X X X
N/

A
X X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X X

N

/A
N/A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

 

O

K 

X X X X X X X X X X X X

 RP/037/2014 

CABECER

A 

MUNICIPAL

1455.57 m² C

BOSQUES 

URBANOS 

MEXICANOS S.A. 

DE C.V.

 

SEDUEOP/O

P/RP 

037/2014 

500 2000 $1,191,973.34 $1,191,883.24 $90.10 100% 99.99% X X X X
N/

A
X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X X

N

/A
N/A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

 

O

K 

X X X X X X X X X X X X X

 RP/039/2014 

CABECER

A 

MUNICIPAL

149 

Luminarias
C

C. CARLOS OSORIO 

MORENO

 

SEDUEOP/O

P/RP 

038/2014 

63757.25 255029 $793,845.61 $642,359.54 $151,486.07 80% 80.92% X X X X
N/

A
X X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X X

N

/A
N/A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

 

O

K 

X X X X X X X X F F F F

 RP/040/2014 

CABECER

A 

MUNICIPAL

157 

Luminarias
C

C. CARLOS OSORIO 

MORENO

 

SEDUEOP/O

P/RP 

040/2014 

63757.25 255029 $2,216,450.45 $1,982,654.91 $233,795.54 100% 89.45% X X X X
N/

A
X X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X X

N

/A
N/A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

 

O

K 

X X X X X X X X F F F F

 RP/041/2014 

CABECER

A 

MUNICIPAL

5138.44 m² C

BOSQUES 

URBANOS 

MEXICANOS S.A. 

DE C.V.

 

SEDUEOP/O

P/RP 

041/2014 

750 3000 $4,305,185.69 $4,300,633.20 $4,552.49 100% 99.89% X X X X
N/

A
X X X X X X X

N/

A
X X X X X

N/

A

N/

A
X X OK OK OK OK OK OK OK OK

 

O

K 

X X X X X X X X X X X X X

 RP/043/2014 

CABECER

A 

MUNICIPAL

189 Piezas C

GABINETE 

CONSULTOR DE 

ANTEQUERA, S.A. 

DE C.V.

 

SEDUEOP/O

P/RP 

043/2014 

5000 20000 $5,000,000.00 $4,998,670.06 $1,329.94 63% 99.97% X X X X
N/

A
X X X X X X X

N/

A
X X X X X

N/

A
F X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
 F X  F X  F  F  F  F  F F F F F

 RP/044/2014

200672ME001 

CABECER

A 

MUNICIPAL

2604.01 m² C

GABINETE 

CONSULTOR DE 

ANTEQUERA, S.A. 

DE C.V.

 

SEDUEOP/O

P/RP 

044/2014 

1054.5 4218 $2,343,564.00 $2,343,564.00 $0.00 100% 100% X X X X
N/

A
X X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A

 

O

K 

X X X X X X X X X F F F

 RP/045/2014

200672ME002 

CABECER

A 

MUNICIPAL

496.25 m² C

SISTEMA INTEGRAL 

DE 

CONSTRUCCIONES 

Y SERVICIOS 

RELACIONADOS 

NOBEL-ASTANA, 

S.A. DE C.V.

 

SEDUEOP/O

P/RP 

045/2014 

407.5 1630 $900,000.00 $898,500.00 $1,500.00 100% 99.83% X X X X
N/

A
X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A

 

O

K 

X X X X X X X X X F F F

 RP/047/2014

200672PD001 

CABECER

A 

MUNICIPAL

5765891 m² C
EXA ASESORES, 

S.A. DE C.V.

 

SEDUEOP/O

P/RP 

047/2014 

1535.75 6143 $104,274.00 $104,274.00 $0.00 78% 100% X X X X
N/

A
X X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
F X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
F X F X F F F F F F F F F

 PROCESOS CONCLUIDOS
ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN

NOMBRE DE LA 

EMPRESA

NÚM. DE 

BENEFICIARIOS

NÚM. DE 

CONTRATO

NÚMERO DE 

VIVIENDAS 

BENEFICIADAS

EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO ETAPA DE CONTRATACIÓN ETAPA DE EJECUCIÓN

FORMATO: IAM-F04

NÚM. DE 

AUTORIZACIÓ

N DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA
LOCALIDA

D
META

MODALIDAD 

DE 

EJECUCIÓN

IMPORTE % DE AVANCE

(18)

(6)

MEJORAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE

OAXACA (AVENIDA UNIVERSIDAD)

MEJORAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE

OAXACA (AVENIDA JORGE L. TAMAYO

CASTELLANOS)

MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA

(REPOSICION DE BANQUETAS EN

DIFERENTES CALLES), COBERTURA

MUNICIPAL.

TOTAL DE OBRAS O ACCIONES EJECUTADAS CON RECURSOS PROPIOS

MEJORAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE

OAXACA (BOULEVARD MANUEL RUIZ Y

VIOLETAS)

MEJORAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE

OAXACA (BOULEVARD EDUARDO

VASCONCELOS), CABECERA MUNICIPAL.

ALUMBRADO PUBLICO E ILUMINACION

ARQUITECTONICA DE LAS ESCALERAS DEL

FORTIN

ILUMINACION ARTISTICA DE LA AVENIDA

UNIVERSIDAD; CABECERA MUNICIPAL

MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN

CALLE RANCHO EL MEZQUITE Y CALLE 5 DE

MAYO EN LA AGENCIA DE SAN FELIPE DEL

AGUA.

ILUMINACION URBANA SOLAR DE LA PLAZA

DE LA HERMANDAD EN LA COL. LA

CASCADA. CABECERA MUNICIPAL.

ILUMINACION URBANA SOLAR EN CALLE LAS

PEÑAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN

JUAN CHAPULTEPEC.

MEJORAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE

OAXACA (CALLE HEROICA ESCUELA NAVAL

MILITAR, COLONIA REFORMA), CABECERA

MUNICIPAL.

MEJORAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE

OAXACA (CALLE EMILIANO ZAPATA, COLONIA 

REFORMA), CABECERA MUNICIPAL.

MEJORAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE

OAXACA (CALZADA NIÑOS HEROES DE

CHAPULTEPEC) CABECERA MUNICIPAL.

(5)

ILUMINACION ARTISTICA DE LA AV.

NETZAHUALCOYOTL; CABECERA MUNICIPAL

ILUMINACION DE AREAS VERDES EN LOS

CAMELLONES DE AVENIDA MANUEL RUIZ,

COLONIA REFORMA, CABECERA MUNICIPAL 

MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN

LAS ESCALERAS AL CERRO DEL FORTIN,

CABECERA MUNICIPAL

ILUMINACIÓN DE AREAS VERDES EN LOS

CAMELLONES DE LA CALLE HEROICA

ESCUELA NAVAL MILITAR, COLONIA

REFORMA, CABECERA MUNICIPAL

ILUMINACIÓN ARTISTICA DE LA AVENIDA

NIÑOS HÉROES DE CHAPULTEPEC;

CABECERA MUNICIPAL

MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE

LA CIUDAD DE OAXACA (CALZADA DE LA

REPUBLICA), CABECERA MUNICIPAL

ETAPA DE PLANEACIÓN

SEMAFORIZACIÓN DE LA CALZADA HÉROES

DE CHAPULTEPEC Y AVENIDA JUÁREZ,

CABECERA MUNICIPAL

MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE

LA CALLE 5 DE MAYO EN EL BARRIO DE

JALATLACO, CENTRO, OAXACA

MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE

LA CALLE PROLONGACIÓN DE PORFIRIO

DÍAZ, BARRIO DE XOCHIMILCO

ACTUALIZACIÓN DE PLAN DE MANEJO DEL

CENTRO HISTÓRICO

MEJORAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE

OAXACA (CALZADA SAN FELIPE DEL AGUA)

AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA

MEJORAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD DE

OAXACA (CAMINO DEL PANTEON), AGENCIA

SAN FELIPE

PROGRAMA DE REPAVIMENTACION EN LAS

CALLES DE LAS AGENCIAS DEL MUNICIPIO

DE LA CIUDAD DE OAXACA 2014,

COBERTURA MUNICIPAL



MUNICIPIO:
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ

DISTRITO: DISTRITO 08, OAXACA

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015.

APROBADO PAGADO POR EJERCER  FÍSICO
FINANCI

ERO
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(4) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

 PROCESOS CONCLUIDOS
ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN

NOMBRE DE LA 

EMPRESA

NÚM. DE 

BENEFICIARIOS

NÚM. DE 

CONTRATO

NÚMERO DE 

VIVIENDAS 

BENEFICIADAS

EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO ETAPA DE CONTRATACIÓN ETAPA DE EJECUCIÓN

FORMATO: IAM-F04

NÚM. DE 

AUTORIZACIÓ

N DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA
LOCALIDA

D
META

MODALIDAD 

DE 

EJECUCIÓN

IMPORTE % DE AVANCE

(18)

(6)(5)

ETAPA DE PLANEACIÓN

 RP/048/2014

200672ME003 

CABECER

A 

MUNICIPAL

2604.01 m² C

GABINETE 

CONSULTOR DE 

ANTEQUERA, S.A. 

DE C.V.

 

SEDUEOP/O

P/RP 

048/2014 

1054.5 4218 $4,297,156.00 $4,297,156.00 $0.00 100% 100% X X X X
N/

A
X X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A

 

O

K 

X X X F F F F F F F F F

 RP/050/2014 
PUEBLO 

NUEVO
6835.43 m² C

CRYO TECH, S.A. 

DE C.V.

 

SEDUEOP/O

P/RP 

050/2014 

725 2900 $1,801,426.80 $1,801,253.99 $172.81 100% 99.99% X X X X
N/

A
X X X X X X X

N/

A
X X X X X

N/

A
X X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A

 

O

K 

X X X X X X X X X X X X X

 RP/052/2014

PROLOGYCA/0

05/2014 

CABECER

A 

MUNICIPAL

$1,134,946.32 $0.00 $1,134,946.32 - X X X X
N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
X X X

 RP/053/2014 

CABECER

A 

MUNICIPAL

$109,322.53 $0.00 $109,322.53 - X X X X
N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
X X X

 RP/054/2014

PROLOGYCA/0

06/2014 

CABECER

A 

MUNICIPAL

$1,799,152.34 $0.00 $1,799,152.34 - X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X

 RP/055/2014

PROLOGYCA/0

07/2014 

CABECER

A 

MUNICIPAL

$3,395,784.00 $0.00 $3,395,784.00 - X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X

 RP/056/2014

PROLOGYCA/0

08/2014 

CABECER

A 

MUNICIPAL

JOMARAFE 

CONSTRUCTORA Y 

COMERCIALIZADOR

A S.A. DE C.V

 

SEDUEOP/O

P/PROLOGY

CA 008/2014 

$13,118,703.72 $3,935,611.12 $9,183,092.60 0% 30% X X X X
N/

A
X X X X X X X X X X X

N/

A

N/

A
X X F F F F F F F F

 

O

K 

X X X

 RP/057/2014

PROLOGYCA/0

09/2014 

CABECER

A 

MUNICIPAL

$1,184,494.56 $0.00 $1,184,494.56 - X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X

 RP/058/2014 

CABECER

A 

MUNICIPAL

$99,560.63 $0.00 $99,560.63 - X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X

 RP/059/2014

PROLOGYCA/0

10/2014 

CABECER

A 

MUNICIPAL

$1,797,697.70 $0.00 $1,797,697.70 - X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X

 RP/060/2014

PROLOGYCA/0

11/2014 

CABECER

A 

MUNICIPAL

$8,791,176.00 $0.00 $8,791,176.00 - X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X

 RP/061/2014

PROLOGYCA/0

12/2014 

CABECER

A 

MUNICIPAL

JOMARAFE 

CONSTRUCTORA Y 

COMERCIALIZADOR

A S.A. DE C.V

 

SEDUEOP/O

P/PROLOGY

CA 012/2014 

$11,947,275.58 $3,584,182.67 $8,363,092.91 0% 30% X X X X
N/

A
X X X X X X X X X X X

N/

A

N/

A
X X F F F F F F F F

 

O

K 

X X X

 RP/062/2014

PROLOGYCA/0

01/2014 

CABECER

A 

MUNICIPAL

$2,520,216.00 $0.00 $2,520,216.00 - X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X

 RP/063/2014

PROLOGYCA/0

02/2014 

CABECER

A 

MUNICIPAL

$1,795,102.32 $0.00 $1,795,102.32 - X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X

 RP/064/2014

PROLOGYCA/0

03/2014 

CABECER

A 

MUNICIPAL

$1,144,043.04 $0.00 $1,144,043.04 - X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X

 RP/065/2014

PROLOGYCA/0

14/2014 

CABECER

A 

MUNICIPAL

$1,707,752.24 $0.00 $1,707,752.24 - X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X

 RP/067/2014 

CABECER

A 

MUNICIPAL

1 Proyecto C

GRUPO 

INDUSTRIAL LAYU, 

S.A. DE C.V.

 

SEDUEOP/O

P/ RP 

067/2014 

162.5 650 $3,293,696.12 $1,646,848.06 $1,646,848.06 100% 50% X X X X
N/

A
X X X X X X OK X X X X

N/

A
X X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A

 

O

K 

X X X F F F F F

 RP/068/2014

PROLOGYCA/0

16/2014 

CABECER

A 

MUNICIPAL

C

JOMARAFE 

CONSTRUCTORA Y 

COMERCIALIZADOR

A S.A. DE C.V

 

SEDUEOP/O

P/PROLOGY

CA 016/2014 

$5,131,906.62 $1,539,571.99 $3,592,334.63 1% 30% X X X X
N/

A
X X X X X X OK X X X X

N/

A

N/

A
X X F F F F F F F F

 

O

K 

X X X

 RP/069/2014

FIV/016/2014

PROLOGYCA/0

04/2014 

CABECER

A 

MUNICIPAL

C

JOMARAFE 

CONSTRUCTORA Y 

COMERCIALIZADOR

A S.A. DE C.V

 

SEDUEOP/O

P/PROLOGY

CA 004/2014 

$4,052,942.69 $1,215,882.81 $2,837,059.88 - 30% X X X X
N/

A
X X X X X X OK X X X X

N/

A

N/

A
X X F F F F F F F F

 

O

K 

X X X

 RP/070/2014

FIV/018/2014

PROLOGYCA/0

15/2014 

CABECER

A 

MUNICIPAL

$476,892.24 $0.00 $476,892.24 - X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X

 RP/071/2014

FIV/019/2014

PROLOGYCA/0

13/2014 

CABECER

A 

MUNICIPAL

$130,152.00 $0.00 $130,152.00 - X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X

47 $148,486,844.03 $93,504,526.38 $54,982,317.65

REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL

MERCADO DEMOCRACIA DEL MUNICIPIO DE

OAXACA DE JUÁREZ (EQUIPO DE

EXHIBICIÓN)

CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO MERCADO

PARA ATENDER LA DEMANDA Y

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS

ORGÁNICOS DE LOS VALLES CENTRALES 

REMODELACIÓN DE OFICINAS DEL

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ,

CABECERA MUNICIPAL

CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO MERCADO

PARA ATENDER LA DEMANDA Y

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS

ORGÁNICOS DE LOS VALLES CENTRALES

DE OAXACA "MERCADO ORGÁNICO EL

POCHOTE"

REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL

MERCADO DEMOCRACIA DEL MUNICIPIO DE

OAXACA DE JUÁREZ

CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO MERCADO

PARA ATENDER LA DEMANDA Y

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS

ORGÁNICOS DE LOS VALLES CENTRALES

DE OAXACA "MERCADO ORGÁNICO EL

POCHOTE" (EQUIPO DE EXHIBICIÓN)

CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO MERCADO

PARA ATENDER LA DEMANDA Y

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS

ORGÁNICOS DE LOS VALLES CENTRALES

DE OAXACA "MERCADO ORGÁNICO EL

POCHOTE" (CURSOS Y CERTIFICACIONES)

TOTAL DE OBRAS EJECUTADAS POR RP

REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL

MERCADO 20 DE NOVIEMBRE DEL

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

(SUPERVISIÓN)

REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL

MERCADO 20 DE NOVIEMBRE DEL

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ (EQUIPO

DE REFRIGERACIÓN)

REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL

MERCADO 20 DE NOVIEMBRE DEL

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

(CURSOS Y CERTIFICACIONES)

REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL

MERCADO 20 DE NOVIEMBRE DEL

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

(REMODELACIÓN)

REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL

MERCADO BENITO JUÁREZ DEL MUNICIPIO

DE OAXACA DE JUÁREZ (EQUIPO DE

EXHIBICIÓN)

REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL

MERCADO BENITO JUÁREZ DEL MUNICIPIO

DE OAXACA DE JUÁREZ (SUPERVISIÓN)

REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL

MERCADO BENITO JUÁREZ DEL MUNICIPIO

DE OAXACA DE JUÁREZ (EQUIPO DE

REFRIGERACIÓN)

REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL

MERCADO BENITO JUÁREZ DEL MUNICIPIO

DE OAXACA DE JUÁREZ (CURSOS Y

CERTIFICACIONES)

REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL

MERCADO BENITO JUÁREZ DEL MUNICIPIO

DE OAXACA DE JUÁREZ (REMODELACIÓN)

REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL

MERCADO DEMOCRACIA DEL MUNICIPIO DE

OAXACA DE JUÁREZ (CURSOS Y

CERTIFICACIONES)

REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL

MERCADO DEMOCRACIA DEL MUNICIPIO DE

OAXACA DE JUÁREZ (EQUIPO DE

REFRIGERACIÓN)

TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON PARTICIPACIONES

ANDADOR SEMIPEATONAL CRUZ DE PIEDRA-

CARMEN ALTO (1a ETAPA) 

MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE

LA CIUDAD DE OAXACA (CARRETERA

INTERNACIONAL-TRINIDAD DE VIGUERA),

AGENCIA PUEBLO NUEVO

REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL

MERCADO 20 DE NOVIEMBRE DEL

MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ (EQUIPO

DE EXHIBICIÓN)

28 OBRAS + 19 DE 

MEZCLA DE RECURSOS

TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON EL FONDO III (FISM) DEL RAMO 33



MUNICIPIO:
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ

DISTRITO: DISTRITO 08, OAXACA

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015.

APROBADO PAGADO POR EJERCER  FÍSICO
FINANCI

ERO
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(4) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

 PROCESOS CONCLUIDOS
ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN

NOMBRE DE LA 

EMPRESA

NÚM. DE 

BENEFICIARIOS

NÚM. DE 

CONTRATO

NÚMERO DE 

VIVIENDAS 

BENEFICIADAS

EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO ETAPA DE CONTRATACIÓN ETAPA DE EJECUCIÓN

FORMATO: IAM-F04

NÚM. DE 

AUTORIZACIÓ

N DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA
LOCALIDA

D
META

MODALIDAD 

DE 

EJECUCIÓN

IMPORTE % DE AVANCE

(18)

(6)(5)

ETAPA DE PLANEACIÓN

APROBADO PAGADO POR EJERCER  FÍSICO
FINANCI

ERO
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(4) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

 FIII/001/2014 
CINCO 

SEÑORES
582.65 m² C

EXPECTATIVAS EN 

CONSTRUCCIONES 

Y PROYECTOS 

ITALY, S.A. DE C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

001/2014

20 80 $678,600.94 $274,806.42 $403,794.52 100% 40.50% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X X

N

/A
N/A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

O

K
X

O

K
X X X X X X X X X X

 FIII/002/2014 

SAN 

MARTIN 

MEXICAPA

M

582.65 m² C

COMERCIALIZADOR

A Y DISTRIBUIDORA 

LIMPHI, S.A. DE C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

002/2014

20 80 $704,443.79 $698,639.62 $5,804.17 100% 99.18% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X X

N

/A
N/A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X X X X X

 FIII/003/2014 
PUEBLO 

NUEVO
77.09 m² C

SERVICIOS 

INTEGRALES DE 

OBRA QUETZAL, 

S.A. DE C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

003/2014

8.75 35 $64,621.42 $64,621.42 $0.00 100% 100% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X X

N

/A
N/A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

O

K
X

O

K
X X X X X X X X X X

 FIII/004/2014 
SAN LUIS 

BELTRAN
2091.53 ml C

SERVICIOS 

INTEGRALES DE 

OBRA QUETZAL, 

S.A. DE C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

004/2014

87.5 350 $1,654,223.97 $1,241,237.02 $412,986.95 100% 75.03% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
N/A X X X X X X X X X X

O

K
X

O

K
X X X X X X F F F F

 FIII/005/2014 

SAN 

FELIPE 

DEL AGUA

834.30 m² C

CONSTRUCTORA Y 

PROYECTOS 

ESPECIALIZADOS 

JUFU, S.A. DE C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

005/2014

20 80 $1,109,837.68 $973,711.31 $136,126.37 100% 87.73% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X X

N

/A
N/A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

O

K
X

O

K
X X X X X X X X X X

 FIII/006/2014 CANDIANI 546.22 m³ C

CONSTRUCTORA Y 

PROYECTOS 

ESPECIALIZADOS 

JUFU, S.A. DE C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

006/2014

87.5 350 $3,562,883.01 $3,540,634.03 $22,248.98 100% 99.38% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
N/A X X X X X X X X X X

O

K
X

O

K
X X X X X X X X X X

 FIII/007/2014 

SAN 

FELIPE 

DEL AGUA

297 ml C

CONSTRUCTORA Y 

PROYECTOS 

ESPECIALIZADOS 

SIO, S.A. DE C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

007/2014

15.5 62 $1,340,480.77 $1,338,002.41 $2,478.36 100% 99.82% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
N/A X X X X X X X X X X

O

K
X

O

K
X X X X X X X X X X

 FIII/008/2014 

SAN JUAN 

CHAPULTE

PEC

164.19 m³ C

CONSTRUCTORA Y 

PROYECTOS 

ESPECIALIZADOS 

SIO, S.A. DE C.V.

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

008/2014 

8.75 35 $525,536.76 $525,536.76 $0.00 100% 100% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X X

N

/A
N/A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

O

K
X

O

K
X X X X X X X X X X

 FIII/009/2014 

SAN JUAN 

CHAPULTE

PEC

119 m³ C
CONSTRUCTORA 

MANIRA, S.A. DE 

C.V.

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

009/2014 

4.25 17 $379,566.37 $379,559.42 $6.95 100% 100% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X X

N

/A
N/A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

O

K
X

O

K
X X X X X X X X X X

 FIII/010/2014 
PUEBLO 

NUEVO
921.12 m² C

LUISA VERÓNICA 

GARCÍA ROBLES

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

010/2014 

27.25 109 $941,129.13 $941,129.13 $0.00 100% 100% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X X

N

/A
N/A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

O

K
X

O

K
X X X X X X X X X X

 FIII/011/2014 
PUEBLO 

NUEVO
483.11 m² C

CONSTRUCTORA Y 

PROYECTOS 

ESPECIALIZADOS 

SIO, S.A. DE C.V.

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

011/2014 

55 220 $538,834.11 $538,834.11 $0.00 100% 100% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X X

N

/A
N/A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

O

K
X

O

K
X X X X X X X X X X

 FIII/012/2014 

SAN JUAN 

CHAPULTE

PEC

1,580.29 m² C

MANTENIMIENTO, 

CONSTRUCCIÓN Y 

ASESORIAS REFDA, 

S.A. DE C.V.

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

012/2014 

2040.5 8162 $1,574,286.25 $1,574,208.40 $77.85 100% 100% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X X

O

K
X

O

K
X X X X X X X X X X

 FIII/013/2014 

SAN JUAN 

CHAPULTE

PEC

81.05 m² C

MANTENIMIENTO, 

CONSTRUCCIÓN Y 

ASESORIAS REFDA, 

S.A. DE C.V.

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

013/2014 

1045.75 4183 $806,556.38 $806,507.16 $49.22 100% 99.99% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X X

O

K
X

O

K
X X X X X X X X X X

 FIII/014/2014 
PUEBLO 

NUEVO
753.01 m² C

EXPECTATIVAS EN 

CONSTRUCCIONES 

Y PROYECTOS 

ITALY, S.A. DE C.V.

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

014/2014 

21 84 $735,871.04 $646,308.02 $89,563.02 100% 87.83% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X X

O

K
X

O

K
X X X X X X F F F F

 FIII/015/2014 

SAN 

MARTIN 

MEXICAPA

M

765.29 m² C

CONCA INGENIERIA 

ADMINISTRATIVA, S 

DE RL DE CV

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

015/2014 

23.25 93 $1,051,433.43 $988,372.25 $63,061.18 100% 94% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X X

O

K
X

O

K
X X X X X X X X X X

 FIII/016/2014 
PUEBLO 

NUEVO
135.96 m³ C

OVG 

CONSTRUCCIONES 

Y EDIFICACIONES, 

S.A. DE C.V.

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

016/2014 

56.75 227 $453,072.22 $135,760.62 $317,311.60 100% 29.96% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A

O

K
X

O

K
F F F F F F F F F F

 FIII/017/2014 

SAN JUAN 

CHAPULTE

PEC

115.04 m³ C

CONSTRUCCIONES 

CIVILES DE 

ANTEQUERA, S.A. 

DE C.V.

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

017/2014 

500 2000 $294,554.74 $88,366.42 $206,188.32 100% 30% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A

O

K
X

O

K
X X X X X X X X X X

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON

TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO

RUSTICO EN CALLE VENUSTIANO

CARRANZA Y AV. CHAPULTEPEC; AGENCIA

SAN JUAN CHAPULTEPEC.

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON

TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO

RUSTICO EN LA CALLE PLAZUELA, SECTOR

CENTRO; AGENCIA SAN JUAN

CHAPULTEPEC.

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON

TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO

RÚSTICO EN CALLE CONSTITUCIÓN, TRAMO

AQUILES SERDÁN A VICENTE GUERRERO,

PUEBLO NUEVO PARTE ALTA; AGENCIA

PUEBLO NUEVO

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON

TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO

RUSTICO EN CALLE ARTICULO 100;

COLONIA EJIDAL; AGENCIA SAN MARTIN

MEXICAPAM

CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA

VERTICAL PARA LA SUSTENTACIÓN DE

TERRENO EN LA CALLE FRAMBOYANES,

COLONIA REFORESTACIÓN; AGENCIA

PUEBLO NUEVO.

CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA

VERTICAL PARA LA SUSTENTACIÓN DE

TERRENO EN CALLE 1º DE MAYO; COLONIA

SANTA ANITA PARTE ALTA; AGENCIA SAN

JUAN CHAPULTEPEC  

NÚM. DE 

BENEFICIARIOS

IMPORTE % DE AVANCE ETAPA DE PLANEACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO ETAPA DE CONTRATACIÓN ETAPA DE EJECUCIÓN

(5) (6)

NÚM. DE 

CONTRATO

NÚMERO DE 

VIVIENDAS 

BENEFICIADAS

NÚM. DE 

AUTORIZACIÓ

N DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA
LOCALIDA

D
META

MODALIDAD 

DE 

EJECUCIÓN

NOMBRE DE LA 

EMPRESA

CONSTRUCCION DE CAMINOS CON

TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO

RUSTICO EN CALLE 2 DE FEBRERO,

COLONIA LA CIENEGUITA; AGENCIA CINCO

SEÑORES

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON

TECNICAS MODERNAS CON ACABADO

RUSTICO EN CALLE OBSERVATORIO;

FRACCIONAMIENTO VILLAS DE MONTE

ALBAN, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN VÍA

PEATONAL CON MATERIAL AGLOMERANTE

ELABORADO CON MÉTODOS MODERNOS

EN CALLE GUADALUPE VICTORIA, COLONIA

PRESIDENTES DE MÉXICO; AGENCIA

PUEBLO NUEVO.

AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE

PARAJE LOS CERRITOS, 1a. ETAPA;

AGENCIA SAN LUIS BELTRAN 

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA

POTABLE 1a. ETAPA, INCLUYE TANQUE DE

AGUA EN CAMINO A EX LIBRAMIENTO

NORTE; BARRIO LOMA RANCHO; AGENCIA

SAN FELIPE DEL AGUA 

REHABILITACIÓN DEL CANAL DE AGUAS

PLUVIALES 1ª ETAPA, UBICADO ENTRE

MÁRTIRES DE TACUBAYA Y MERCADO

ZONAL CANDIANI; AGENCIA DE CANDIANI

REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE

SANITARIO EN CALLE 1°. DE MAYO, DE

PROLONGACION DE HIDALGO A PUENTE

COLOSIO, CABECERA DE LA AGENCIA,

AGENCIA DE SAN FELIPE DEL AGUA

CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA

VERTICAL PARA LA SUSTENTACIÓN DE

TERRENO EN CALLE ANDADOR DEL

TANQUE, BARRIO EL COQUITO; AGENCIA

SAN JUAN CHAPULTEPEC.

CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA

VERTICAL PARA LA SUSTENTACIÓN DE

TERRENO EN CERRADA DEL ARROYO,

BARRIO EL ROSARIO; AGENCIA SAN JUAN

CHAPULTEPEC.

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON

TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO

RÚSTICO EN LA CALLE SAN ISIDRO PARTE

BAJA, COLOINIA SAN ISIDRO; AGENCIA

PUEBLO NUEVO

CONSTRUCCIÓN DE FIRME CON

MATERIALES AGLUTINANTES EN ESPACIO

CONVERGENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA

FRANCISCO ZARCO MANZANA 48 A,

AGENCIA PUEBLO NUEVO



MUNICIPIO:
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ

DISTRITO: DISTRITO 08, OAXACA

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015.

APROBADO PAGADO POR EJERCER  FÍSICO
FINANCI

ERO
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(4) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

 PROCESOS CONCLUIDOS
ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN

NOMBRE DE LA 

EMPRESA

NÚM. DE 

BENEFICIARIOS

NÚM. DE 

CONTRATO

NÚMERO DE 

VIVIENDAS 

BENEFICIADAS

EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO ETAPA DE CONTRATACIÓN ETAPA DE EJECUCIÓN

FORMATO: IAM-F04

NÚM. DE 

AUTORIZACIÓ

N DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA
LOCALIDA

D
META

MODALIDAD 

DE 

EJECUCIÓN

IMPORTE % DE AVANCE

(18)

(6)(5)

ETAPA DE PLANEACIÓN

 FIII/018/2014 

SAN JUAN 

CHAPULTE

PEC

3 Piezas C

CONSTRUCCIONES 

CIVILES DE 

ANTEQUERA, S.A. 

DE C.V.

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

018/2014 

375 1500 $105,840.02 $105,840.02 $0.00 100% 100% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A

O

K
X

O

K
X X X X X X X X X X

 FIII/019/2014 
PUEBLO 

NUEVO
550.93 ml C

SERVICIOS 

INGTECGRAL 

ASLOR, S.A. DE C.V.

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

019/2014 

104.75 419 $229,306.00 $227,835.80 $1,470.20 100% 99.36% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A

O

K
X

O

K
X X X X X X

O

K

O

K

O

K

O

K

 FIII/020/2014 

SAN 

MARTIN 

MEXICAPA

M

253.64 ml C

GOLDISEÑO 

INTEGRAL, S. R. L. 

DE C.V.

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

020/2014 

167.5 670 $399,941.10 $399,934.68 $6.42 100% 100% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A

O

K
X

O

K
X X X X X X

O

K

O

K

O

K

O

K

 FIII/021/2014 
PUEBLO 

NUEVO
2,302.93 m² C

GERMAN CUETO 

CASTILLEJOS

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

021/2014 

42.5 170 $1,944,049.30 $1,764,378.19 $179,671.11 100% 90.76% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A

O

K
X

O

K
X X X X X X F F F F

 FIII/022/2014 
SAN LUIS 

BELTRAN
1 Aula C

CONSTRUCTORA Y 

COMERCIALIZADOR

A TIQUE, S.A. DE 

C.V.

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

022/2014 

30 Alumnos 30 Alumnos $366,894.89 $366,758.15 $136.74 100% 99.96% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A

O

K
X

O

K
X X X X X X X X X X

 FIII/023/2014 
SAN LUIS 

BELTRAN
2 Aulas C

ESTRUCTURAS Y 

CONSTRUCCIONES 

nEMAJOSA, S.A. DE 

C.V.

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

023/2014 

60 Alumnos 60 Alumnos $700,634.87 $210,190.46 $490,444.41 100% 30% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A

O

K
X

O

K
F F F F F F F F F F

 FIII/024/2014 

SAN 

MARTIN 

MEXICAPA

M

193.92 ml C

GOL DISEÑO 

INTEGRAL, S. DE 

R.L. DE C.V.

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

024/2014 

80 320 $338,721.66 $338,676.38 $45.28 100% 99.99% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A

O

K
X

O

K
X X X X X X X X X X

 FIII/025/2014 

SANTA 

ROSA 

PANZACOL

A

1 Aula C

CONSTRUCTORA Y 

COMERCIALIZADOR

A TIQUE, S.A. DE 

C.V.

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

025/2014 

30 Alumnos 30 Alumnos $366,894.89 $366,794.04 $100.85 100% 99.97% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A

O

K
X

O

K
X X X X X X X X X X

 FIII/026/2014 

SAN JUAN 

CHAPULTE

PEC

1274.65 m² C

ESTRUCTURAS Y 

CONSTRUCCIONES 

KEMAJOSA, S.A. DE 

C.V.

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

026/2014 

55 220 $1,899,774.12 $565,581.35 $1,334,192.77 100% 29.77% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X X

O

K
X

O

K
F F F F F F F F F F

 FIII/027/2014 

SANTA 

ROSA 

PANZACOL

A

75 ml C
SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN 

SHINN, S.A. DE C.V.

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

027/2014 

212.5 850 $188,511.47 $188,407.05 $104.42 100% 99.94% X X X
N/

A
X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A

O

K
X

O

K
X X X X X X X X X X

 FIII/028/2014 
CINCO 

SEÑORES
138 ml C

PIRIAPOLIS GRUPO 

INMOBILIARIO Y 

CONSTRUCTOR, 

S.A. DE C.V.

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

028/2014 

3086.25 12345 $742,000.00 $582,102.52 $159,897.48 84% 78.45% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A

O

K
X

O

K
X X X X X X F F F F

 FIII/029/2014 

TRINIDAD 

DE 

VIGUERA

1 Sistema C

SERGIO 

ALEJANDRO 

CASTRO RAMOS

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

029/2014 

1152 4608 $2,717,176.82 $779,984.67 $1,937,192.15 78% 28.71% X X X X X X X X X X X X X
N/

A
X X X X X

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X X

O

K
X

O

K
X X X X X X F F F F

 FIII/030/2014 

SAN 

MARTIN 

MEXICAPA

M

165.64 ml C

GOL DISEÑO 

INTEGRAL, S. DE 

R.L. DE C.V.

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

030/2014 

70 280 $76,190.63 $75,858.30 $332.33 100% 99.56% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A

O

K
X

O

K
X X X X X X X X X X

 FIII/031/2014 

SAN 

MARTIN 

MEXICAPA

M

165.64 ml C

GOL DISEÑO 

INTEGRAL, S. DE 

R.L. DE C.V.

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

031/2014 

70 280 $173,764.61 $173,625.34 $139.27 100% 99.92% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A

O

K
X

O

K
X X X X X X X X X X

 FIII/032/2014 

SAN 

MARTIN 

MEXICAPA

M

141.39 ml C

GOL DISEÑO 

INTEGRAL, S. DE 

R.L. DE C.V.

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

032/2014 

87.5 350 $182,103.95 $182,059.92 $44.03 100% 99.98% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A

O

K
X

O

K
X X X X X X X X X X

 FIII/033/2014 
SAN LUIS 

BELTRAN
15 m³ C

GABINETE 

CONSULTOR DE 

ANTEQUERA, S.A. 

DE C.V.

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

033/2014 

579.25 2317 $677,471.26 $675,720.68 $1,750.58 100% 99.74% X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X X X X X X X X X

O

K
X

O

K
F F F F F F F F F F

FIII/034/2014

 

CABECER

A 

MUNICIPAL 

AD 0 $1,099,709.11 $1,099,709.11 X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X X X X X X X X X X X X

 FIII/035/2014 

SAN 

FELIPE 

DEL AGUA

107 ml C

ANROBET 

CONSTRUCCIONES

, S.A. DE C.V.

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

035/2014 

25 100 $138,000.00 $41,103.65 $96,896.35 100% 29.79% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A

O

K
X

O

K
X X X X X X X X X X

 FIII/036/2014 
PUEBLO 

NUEVO
57.40 ml C

CONSTRUCCIONES 

TECNICAS 

INGENIERIA 

APLICADA, S.A. DE 

C.V.

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

036/2014 

9 36 $79,360.14 $72,178.08 $7,182.06 100% 90.95% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A

O

K
X

O

K
X X X X X X X X X X

 FIII/037/2014 
PUEBLO 

NUEVO
131 ml C

ANROBET 

CONSTRUCCIONES

, S.A. DE C.V.

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

037/2014 

45.25 181 $175,492.54 $164,574.01 $10,918.53 100% 93.78% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A

O

K
X

O

K
X X X X X X X X X X

 FIII/038/2014 

SAN  

MARTIN 

MEXICAPA

M

45 ml C

ANROBET 

CONSTRUCCIONES

, S.A. DE C.V.

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

038/2014 

12.5 50 $67,833.76 $64,893.11 $2,940.65 100% 95.66% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A

O

K
X

O

K
X X X X X X X X X X

 FIII/039/2014 
PUEBLO 

NUEVO
67.20 ml C

CONSTRUCCIONES 

TECNICAS 

INGENIERIA 

APLICADA, S.A. DE 

C.V.

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

039/2014 

9 36 $85,810.80 $85,808.59 $2.21 100% 100% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A

O

K
X

O

K
X X X X X X X X X X

CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTO PARA

CONFINAMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS

ESPERANZA ALFARO, UBICADA EN CALLE

CUITLAHUAC Y ALEJANDRINAS, COLONIA

LAS PEÑAS; AGENCIA SAN JUAN

CHAPULTEPEC.

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN VÍA

PEATONAL CON MATERIAL AGLOMERANTE

ELABORADO CON MÉTODOS MODERNOS

EN CALLE FRANCISCO I. MADERO, COLONIA

PRESIDENTES DE MEXICO; AGENCIA

PUEBLO NUEVO.

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO

EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA-

PLUTARCO ELIAS CALLES, COLONIA LAZARO 

CARDENAS 1a. SECCIÓN; AGENCIA SAN

MARTIN MEXICAPAM
CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON

TECNICAS MODERNAS CON ACABADO

RUSTICO EN CALLE RUBÍ, 1a. ETAPA,

COLONIA LA JOYA; AGENCIA PUEBLO 

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE

NIÑOS JOSE MARIANO MICHELENA,

AGENCIA SAN LUIS BELTRAN

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO

EN PROLONGACION LOMAS DEL GALLO,

COLONIA LA JOYA; AGENCIA SAN MARTIN

MEXICAPAM

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE

SANITARIO EN 4a. PRIV. DE AV. MONTE

ALBAN; COLONIA MOCTEZUMA; AGENCIA

SAN MARTIN MEXICAPAM

CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN LA

ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE;

AGENCIA SAN LUIS BELTRAN

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO

EN LA CALLE CUAUHTEMOC; COLONIA

MOCTEZUMA; AGENCIA SAN MARTIN

MEXICAPAM

CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA

PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS;

AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA

TECHADO DE CANCHA DE LA AGENCIA DE

SAN JUAN CHAPULTEPEC, AGENCIA SAN

JUAN CHAPULTEPEC.

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO

EN ANDADOR MEXICO, COLONIA LOMAS

PANORAMICAS, AGENCIA SANTA ROSA

PANZACOLA

CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO

CINCO SEÑORES EN CALLE LINDEROS,

COLONIA SATELITE; AGENCIA CINCO

SEÑORES

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE

CONDUCCION QUE INCLUYE FUENTE DE

CAPTACION EN PARAJE SAN ANDRES

AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA

POTABLE EN PROLONGACION LOMAS DEL

GALLO, COL. LA JOYA, AGENCIA SAN MARTIN

MEXICAPAM

CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 150 m³ 

EN TERRENO COMUNAL UBICADO EN

INDEPENDENCIA Y CAMINO REAL; AGENCIA

SAN LUIS BELTRAN

ADQUISICIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y

CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO

PARA LA CORRECTA VERIFICACIÓN Y

EVALUACIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTARSE

CON RECURSOS DEL RAMO GENERAL 33

FONDO III, EJERCICIO 2014, COBERTURA

MUNICIPAL

AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN

PRIVADA DE SAUCES; BARRIO LOMA

RANCHO; AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO

EN PRIVADA DE FLOR DE MAYO, COLONIA

EUCALIPTOS; AGENCIA PUEBLO NUEVO

AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN

CALLE 1° DE JULIO, COLONIA 9 DE MAYO,

AGENCIA PUEBLO NUEVO

CONSTRUCCION DE RED DE AGUA

POTABLE EN 2A PRIVADA DE JAZMINES;

COLONIA LA JOYA; AGENCIA SAN MARTIN

MEXICAPAM

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO

EN PRIVADA FLOR DE AZALIA, COLONIA

EUCALIPTOS; AGENCIA PUEBLO NUEVO.



MUNICIPIO:
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ

DISTRITO: DISTRITO 08, OAXACA

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015.

APROBADO PAGADO POR EJERCER  FÍSICO
FINANCI

ERO
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(4) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

 PROCESOS CONCLUIDOS
ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN

NOMBRE DE LA 

EMPRESA

NÚM. DE 

BENEFICIARIOS

NÚM. DE 

CONTRATO

NÚMERO DE 

VIVIENDAS 

BENEFICIADAS

EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO ETAPA DE CONTRATACIÓN ETAPA DE EJECUCIÓN

FORMATO: IAM-F04

NÚM. DE 

AUTORIZACIÓ

N DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA
LOCALIDA

D
META

MODALIDAD 

DE 

EJECUCIÓN

IMPORTE % DE AVANCE

(18)

(6)(5)

ETAPA DE PLANEACIÓN

 FIII/040/2014 

SAN 

MARTIN 

MEXICAPA

M

53.80 ml C

CONSTRUCCIONES 

TECNICAS 

INGENIERIA 

APLICADA, S.A. DE 

C.V.

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

040/2014 

12 48 $76,927.88 $67,154.79 $9,773.09 100% 87.30% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A

O

K
X

O

K
X X X X X X X X X X

 FIII/041/2014 
CINCO 

SEÑORES
232.38 m³ C

SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN 

SHINN, S.A. DE C.V.

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

041/2014 

212.5 850 $472,465.23 $141,716.67 $330,748.56 10% 30% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A

O

K
X

O

K
X X X X X X F F F F

 FIII/042/2014 

SAN 

FELIPE 

DEL AGUA

175.70  ml C
CAHUATICHE 

CONSTRUCCIONES

, S.A. DE C.V.

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

042/2014 

39.25 157 $291,912.91 $291,747.31 $165.60 100% 99.94% X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A

O

K
X

O

K
X X X X X X X X X X

 FIII/043/2014 MONTOYA 1 Cisterna C

GABINETE 

CONSULTOR DE 

ANTEQUERA, S.A. 

DE C.V.

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

043/2014 

87.5 350 $121,449.74 $121,449.74 $0.00 100% 100% X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
F X F F F F F F F F F F F

 FIII/044/2014 

CABECER

A 

MUNICIPAL

1 Proyecto AD - - 0 $2,199,418.24 $2,199,418.24 0% X X X X X X
N/

A
X X X X

N/

A
X X X X X X X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
F F F F F F F F F F F F F

 FIII/050/2014 

GUADALU

PE 

VICTORIA

84.10 ml C

DESARROLLADORA 

Y CONSTRUCTORA 

SANCTARA, S.A. DE 

C.V.

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

050/2014 

19 76 $169,812.78 $149,399.88 $20,412.90 100% 87.98% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A

O

K
X

O

K
X X X X X X X X X X

 FIII/051/2014 
CINCO 

SEÑORES
253.20 ml C

PIRIAPOLIS GRUPO 

INMOBILIARIO 

CONSTRUCTOR, 

S.A. DE C.V.

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

051/2014 

57 228 $1,532,000.00 $459,600.00 $1,072,400.00 78% 30% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A

O

K
X

O

K
F F F F F F F F F F

 FIII/052/2014 
CINCO 

SEÑORES
1 Cisterna C

GABINETE 

CONSULTOR DE 

ANTEQUERA, S.A. 

DE C.V.

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

052/2014 

80 Alumnos 80 Alumnos $129,943.47 $129,610.04 $333.43 100% 99.74% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
F X F F F F F F F F F F F

 FIII/053/2014 
CINCO 

SEÑORES
1 Rejilla C

ANROBET 

CONSTRUCCIONES

, S.A. DE C.V.

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

053/2014 

17.5 70 $232,601.45 $69,736.59 $162,864.86 100% 29.98% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A

O

K
X

O

K
F F F F

 FIII/054/2014 MONTOYA 536.60 ml C

GABINETE 

CONSULTOR DE 

ANTEQUERA, S.A. 

DE C.V.

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

053/2014 

120 480 $636,463.50 $190,741.50 $445,722.00 40% 29.97% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X X X X X X X X X

O

K
X

O

K
F F F F F F F F F F

 FIII/055/2014 MONTOYA 547.50 ml C

GABINETE 

CONSULTOR DE 

ANTEQUERA, S.A. 

DE C.V.

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

055/2014 

122.5 490 $881,456.00 $263,872.67 $617,583.33 45% 29.94% X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X X X X X X X X X

O

K
X

O

K
F F F F F F F F F F

 FIII/056/2014 MONTOYA 128.35 ml C

DESARROLLADORA 

Y CONSTRUCTORA 

SANCTARA, S.A. DE 

C.V.

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

056/2014 

28.75 115 $155,468.07 $151,308.88 $4,159.19 100% 97.32% X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A

O

K
X

O

K
X X X X X X X X X X

 FIII/057/2014 MONTOYA 165.75 ml C

DESARROLLADORA 

Y CONSTRUCTORA 

SANCTARA, S.A. DE 

C.V.

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

057/2014 

17 68 $157,093.28 $140,835.51 $16,257.77 100% 89.65% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A

O

K
X

O

K
X X X X X X X X X X

 FIII/058/2014 MONTOYA 2 Aulas C
ELBA CARMEN 

MONTES GARCÍA

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

058/2014 

135 Alumnos 135 Alumnos $717,868.26 $523,304.22 $194,564.04 72% 72.90% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X X X X X X X X X

O

K
X

O

K
X X X X X X F F F F

 FIII/059/2014 

TRINIDAD 

DE 

VIGUERA

3 Aulas C
ELBA CARMEN 

MONTES GARCÍA

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

059/2014 

180 Alumnos 180 Alumnos $843,294.72 $452,006.63 $391,288.09 70% 53.60% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X X X X X X X X X

O

K
X

O

K
X X X X X X F F F F

 FIII/060/2014 DONAJÍ 3 Aulas C

CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA 

OSBERA, S.A. DE 

C.V.

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

060/2014 

140 Alumnos 140 Alumnos $1,657,940.87 $910,055.32 $747,885.55 90% 54.89% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X X X X X X X X X

O

K
X

O

K
X X X X X X F F F F

 FIII/061/2014 

SAN JUAN 

CHAPULTE

PEC

1 Rejilla C
GERMAN CUETO 

CASTILLEJOS

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

061/2014 

17.5 70 $94,521.54 $0.00 $94,521.54 100% 0% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
F X F F F F F F F F F F F

 FIII/062/2014 

SAN JUAN 

CHAPULTE

PEC

2 Aulas C

SERVICIOS INTEGRALES 

DE OBRA QUETZAL, S.A. 

DE C.V.

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

062/2014 

130 Alumnos 130 Alumnos $622,585.60 $447,180.51 $175,405.09 100% 71.83% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X X X X X X X X X

O

K
X

O

K
X X X X X X F F F F

 FIII/063/2014 

CABECER

A 

MUNICIPAL

1 Proyecto AD - 65839.25 263357 $2,199,418.24 $2,199,418.24 0% X X X X X X F F F F

 FIII/064/2014 

SAN JUAN 

CHAPULTE

PEC

1 Aula C

GABINETE 

CONSULTOR DE 

ANTEQUERA, S.A. 

DE C.V.

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

064/2014 

95 380 $383,048.99 $382,431.39 $617.60 95% 99.84% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X X X X X X X X X

O

K
X

O

K
F F F F F F F F F F

 FIII/065/2014 

SAN 

FELIPE 

DEL AGUA

168 ml C

GRUPO 

CONSTRUCTOR 

INTEGRAL 

AMATENGO, S.A. 

DE C.V.

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

065/2014 

37.5 150 $124,373.63 $124,373.63 $0.00 100% 100% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A

O

K
X

O

K
X X X X X X X X X X

CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO

EN 1a PRIVADA DE JAZMINES; COLONIA LA

JOYA; AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM

DESAZOLVE DE DRENAJE PLUVIAL EN

CALLE 14 DE JULIO CON DESCARGA A RIO

SALADO, INCLUYE REHABILITACION DE

OBRAS DE ACCESORIAS; AGENCIA CINCO

SEÑORES

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE

SANITARIO EN CALLE SAUCES; BARRIO

LOMA RANCHO; AGENCIA SAN FELIPE DEL

AGUA

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 30 M3 EN

LA AGENCIA DE MONTOYA; AGENCIA

MONTOYA

ADQUISICION DE RECURSOS MATERIALES Y

CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO

PARA LA CORRECTA SUPERVISIÓN Y

SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS A

EJECUTARSE CON RECURSOS DEL RAMO

33 FIII, EJERCICIO 2014, COBERTURA

MUNICIPAL

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO

EN PRIVADA FLORES MAGÓN SECTOR 3;

AGENCIA GUADALUPE VICTORIA

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL

CINCO SEÑORES EN CALLE LINDEROS,

COLONIA ARENAL-SATELITE, AGENCIA

CINCO SEÑORES

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 30 m³ DE

CAPACIDAD EN EL JARDIN DE NIÑOS

SALVADOR DÍAZ MIRÓN UBICADA EN CALLE

3 DE MAYO, COLONIA EL ARENAL, AGENCIA

CINCO SEÑORES

CONSTRUCCIÓN DE REJILLA PLUVIAL EN

CALLE 9 DE SEPTIEMBRE, COLONIA CINCO

SEÑORES; AGENCIA CINCO SEÑORES

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA

POTABLE EN CALLE INDIO NUYOO,

FRACCIONAMIENTO MONTOYA, AGENCIA

MONTOYA

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO

EN CALLE INDIO NUYOO,

FRACCIONAMIENTO MONTOYA, AGENCIA

MONTOYA

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA

POTABLE EN CALLE BENITO JUÁREZ;

AGENCIA MONTOYA

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO

EN CALLE BENITO JUÁREZ; AGENCIA

MONTOYA

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN PLANTA

ALTA 1a ETAPA, EN ESCUELA PRIMARIA

CULTURA CAMPESINA, AGENCIA MONTOYA

TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 3

AULAS-TALLER DE LA TELESECUNDARIA DE

TRINIDAD DE VIGUERA; AGENCIA TRINIDAD

DE VIGUERA

CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS Y NUCLEO DE

ESCALERAS EN PLANTA BAJA EN ESCUELA

PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD, CABECERA

DE LA AGENCIA, AGENCIA DONAJI

CONSTRUCCIÓN DE DESCARGA DE

DRENAJE PLUVIAL EN CALLE BUENOS AIRES 

ESQ. 3a PRIVADA DE 1° DE MAYO, BARRIO EL 

COQUITO, AGENCIA SAN JUAN

CHAPULTEPEC

CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN LA

ESCUELA SECUNDARIA HÉROES DE

CHAPULTEPEC, FRACCIONEMIENTO SAN

IGNACIO; AGENCIA SAN JUAN

CHAPULTEPEC

PROGRAMA DE DESARROLLO

INSTITUCIONAL MUNICIPAL EJERCICIO 2014,

COBERTURA MUNICIPAL

CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN JARDIN DE

NIÑOS ESPERANZA ALFARO UBICADA EN

CALLE CUITLAHUAC Y ALEJANDRIINAS,

COLONIA LAS PEÑAS; AGENCIA SAN JUAN

CHAPULTEPEC

AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN

CALLE LA PUENTE, BARRIO LA CHIGULERA;

AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA



MUNICIPIO:
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ

DISTRITO: DISTRITO 08, OAXACA

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015.

APROBADO PAGADO POR EJERCER  FÍSICO
FINANCI

ERO
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(4) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

 PROCESOS CONCLUIDOS
ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN

NOMBRE DE LA 

EMPRESA

NÚM. DE 

BENEFICIARIOS

NÚM. DE 

CONTRATO

NÚMERO DE 

VIVIENDAS 

BENEFICIADAS

EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO ETAPA DE CONTRATACIÓN ETAPA DE EJECUCIÓN

FORMATO: IAM-F04

NÚM. DE 

AUTORIZACIÓ

N DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA
LOCALIDA

D
META

MODALIDAD 

DE 

EJECUCIÓN

IMPORTE % DE AVANCE

(18)

(6)(5)

ETAPA DE PLANEACIÓN

 FIII/066/2014 

SANTA 

ROSA 

PANZACOL

A

133 ml C
GERMAN CUETO 

CASTILLEJOS

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

066/2014 

30 120 $95,090.52 $94,994.27 $96.25 100% 99.90% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A

O

K
X

O

K
X X X X X X X X X X

 FIII/067/2014 

SANTA 

ROSA 

PANZACOL

A

138 ml C
GERMAN CUETO 

CASTILLEJOS

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

067/2014 

31 124 $199,058.00 $0.00 $199,058.00 10% 0% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
F X F F F F F F F F F F F

 FIII/068/2014 

SANTA 

ROSA 

PANZACOL

A

1 Cisterna  C 

GABINETE 

CONSULTOR DE 

ANTEQUERA, S.A. 

DE C.V.

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

068/2014 

380 Alumnos 380 Alumnos $135,493.05 $0.00 $135,493.05 100% 0% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
F X F F F F F F F F F F F

 FIII/069/2014 

 SANTA 

ROSA 

PANZACOL

A 

1 Modulo C

CONSTRUCTORA E 

INMOBILIARIA 

OSBERA, S.A. DE 

C.V.

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

069/2014 

280 Alumnos 280 Alumnos $855,576.49 $195,848.07 $659,728.42 0% 22.89% X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X X X X X X X X X X X X F F F F F F F F F F

 FIII/070/2014  MONTOYA 1Aula  C 
GERMAN CUETO 

CASTILLEJOS

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

070/2014 

300 Alumnos 300 Alumnos $278,547.41 $211,581.15 $66,966.26 100% 75.96% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X F F F F

 FIII/071/2014 

 SAN 

MARTIN 

MEXICAPA

M 

102 ml  C 

CONSTRUCCIONES 

TECNICAS 

INGENIERIA 

APLICADA, S.A. DE 

C.V.

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

071/2014 

9 36 $118,952.89 $118,932.02 $20.87 100% 99.98% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X X X X X

 FIII/073/2014 

 SAN JUAN 

CHAPULTE

PEC 

1 Modulo  C 

GRUPO 

CONSTRUCTOR 

INTEGRAL 

AMATENGO, S.A. 

DE C.V.

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

073/2014 

380 Alumnos 380 Alumnos $246,374.00 $121,417.87 $124,956.13 100% 49.28% X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X F F F F

 FIII/087/2014 

 SANTA 

ROSA 

PANZACOL

A 

8 Piezas C

GRUPO 

CONSTRUCTOR 

INTEGRAL 

AMATENGO, S.A. 

DE C.V.

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

087/2014 

66.25 265 $351,508.08 $222,536.88 $128,971.20 100% 63.31% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X F F F F

 FIII/088/2014 

 SAN 

FELIPE 

DEL AGUA 

6 Piezas C

OVG 

CONSTRUCCIONES 

Y EDIFICACIONES, 

S.A. DE C.V.

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

088/2014 

20 80 $396,495.15 $118,908.99 $277,586.16 100% 29.99% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X F F F F F F F F F F

 FIII/089/2014 

 SAN 

FELIPE 

DEL AGUA 

9  Piezas C
AGUCRUM 

CONSTRUCCIONES

, S.A. DE C.V.

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

089/2014 

31.25 125 $421,024.96 $126,264.89 $294,760.07 100% 29.99% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X X X X X

 FIII/090/2014 

SANTA 

ROSA 

PANZACOL

A

9  Piezas C

GRUPO 

CONSTRUCTOR 

INTEGRAL 

AMATENGO, S.A. 

DE C.V.

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

090/2014 

65 260 $381,624.50 $242,727.80 $138,896.70 100% 63.60% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X F F F F

 FIII/091/2014 

SANTA 

ROSA 

PANZACOL

A

198 ml C

DESARROLLADORA 

Y CONSTRUCTORA 

SANCTARA, S.A. DE 

C.V.

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

091/2014 

44.5 178 $1,558,386.86 $1,466,084.15 $92,302.71 100% 94.08% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X X X X X

 FIII/092/2014 

SANTA 

ROSA 

PANZACOL

A

515 ml C

GABINETE 

CONSULTOR DE 

ANTEQUERA, S.A. 

DE C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

092/2014

328 1312 $4,894,511.85 $1,468,353.56 $3,426,158.29 32% 30% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X F F F F F F F F F F

 FIII/097/2014 

SAN 

MARTIN 

MEXICAPA

M

241.10 ml C

EDIFICACIONES Y 

PROYECTOS DE 

OAXACA, S.A. DE 

C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

097/2014

54.25 217 $303,075.17 $90,922.55 $212,152.62 100% 30% X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X F F F F F F F F F F

 FIII/098/2014 

SAN 

MARTIN 

MEXICAPA

M

495 ml C

GOL DISEÑO 

INTEGRAL, S. DE 

R.L. DE C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

098/2014

111.5 446 $1,113,104.73 $489,556.97 $623,547.76 70% 43.98% X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X F F F F

 FIII/099/2014 

SAN 

MARTIN 

MEXICAPA

M

9 Piezas C

AGUCRUM 

CONSTRUCCIONES

, S.A. DE C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

099/2014

31.25 125 $522,566.16 $156,769.85 $365,796.31 100% 30% X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X X X X X

 FIII/100/2014 

TRINIDAD 

DE 

VIGUERA

6 Registros C

OVG 

CONSTRUCCIONES 

Y EDIFICACIONES, 

S.A. DE C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

100/2014

25 100 $625,166.51 $187,549.95 $437,616.56 100% 30% X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X F F F F

 FIII/101/2014 
PUEBLO 

NUEVO
14 Registros C

OVG 

CONSTRUCCIONES 

Y EDIFICACIONES, 

S.A. DE C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

101/2014

64.25 257 $292,145.56 $87,598.63 $204,546.93 100% 29.98% X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X F F F F F F F F F F

 FIII/102/2014 

TRINIDAD 

DE 

VIGUERA

1 Sistema C

SOCTON 

CONSTRUCCIONES

, S.A. DE C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

102/2014

300 1200 $4,563,259.24 $2,379,667.51 $2,183,591.73 87% 52.15% X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X F F F F

 FIII/103/2014 
PUEBLO 

NUEVO
7 Piezas C

AGUCRUM 

CONSTRUCCIONES

, S.A. DE C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

103/2014

12.5 50 $234,321.44 $70,285.52 $164,035.92 100% 30% X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X F F F F F F F F F F

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA

POTABLE EN ANDADOR VERACRUZ;

COLONIA LOMAS PANÓRAMICAS; AGENCIA

SANTA ROSA PANZACOLA

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO

EN MANZANA M; COLONIA VISTA HERMOSA

1a SECCIÓN; AGENCIA SANTA ROSA

PANZACOLA

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA DE 20 m³ EN

ESCUELA PRIMARIA PAUL PERCY HARRIS;

UBICADO EN CALLE ZAFIRO; COLONIA

BUGAMBILIAS; AGENCIA SANTA ROSA

PANZACOLA

CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS

EN LA ESC. PRIMARIA AGUSTÍN MELGAR

TURNO VESPERTINO, CASCO DE LA

AGENCIA; AGENCIA SANTA ROSA

PANZACOLA

CONSTRUCCIÓN DE AULA EN JARDIN DE

NIÑOS MARIANO BUSTAMANTE

VASCONCELOS; AGENCIA MONTOYA

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO

EN CALLE EUCALIPTOS; COLONIA

AZUCENAS; AGENCIA SAN MARTIN

MEXICAPAM

CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS EN

JARDÍN DE NIÑOS DE LA LUZ BOURGUETT;

AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA

ELÉCTRICA EN AVENIDA MÉXICO, DE

ANDADOR GUADALAJARA A ANDADOR

MONTERREY; COLONIA LOMAS

PANORÁMICAS; AGENCIA SANTA ROSA

PANZACOLA

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA

ELÉCTRICA EN PRIVADA DE LAS SALINAS,

BARRIO DE LAS SALINAS, AGENCIA SAN

FELIPE DEL AGUA

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA

ELÉCTRICA EN 2a. PRIVADA DE

PROLONGACIÓN DE ITURBIDE, PARAJE EL

CIRUELO; AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA

ELÉCTRICA EN CALLE MONTERREY;

COLONIA LOMAS PANORÁMICAS; AGENCIA

SANTA ROSA PANZACOLA

CONSTRUCCIÓN DE DERENAJE PLUVIAL EN

ARROYO ADYACENTE A CALLE ALAMOS;

FRACC. ORQUIDEAS, AGENCIA SANTA

ROASA PANZACOLA.

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN

CALLE MONTERREY, DE AVENIDA

FERROCARRIL HACIA RÍO ATOYÁC,

FRACCIONAMIENTO ELSA; AGENCIA SANTA

ROSA PANZACOLA

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE

SANITARIO EN CALLE FRAMBOYANES,

COLONIA AZUCENAS; AGENCIA SAN MARTIN

MEXICAPAM

CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR

SANITARIO EN CALLES AQUILES SERDAN-

PROGRESO: COLONIA JARDINES; AGENCIA

SAN MARTIN MEXICAPAM

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA

ELÉCTRICA EN PRIVADA DE TIZÓC; COLONIA

MOCTEZUMA; AGENCIA SAN MARTÍN

MEXICAPAM

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA

ELÉCTRICA EN CALLE PROLONGACIÓN DE

MORELOS LOMA DEL LIBRAMIENTO;

AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA

ELÉCTRICA EN LA CALLE LAGO ESCONDIDO,

COLONIA MANANTIAL, AGENCIA PUEBLO

NUEVO

CONSTRUCCIÓN DE SUBSISTEMA DE

CONDUCCIÓN A BASE DE BOMBEO A

PARTIR DE TANQUE EXISTENTE, PARAJE

MIRAVALLE; AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA

ELECTRICA EN PRIVADA DEL TULE,

COLONIA EUCALIPTOS; AGENCIA PUEBLO

NUEVO
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N DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA
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D
META
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DE 

EJECUCIÓN

IMPORTE % DE AVANCE

(18)

(6)(5)

ETAPA DE PLANEACIÓN

 FIII/104/2014 

TRINIDAD 

DE 

VIGUERA

5 Piezas C

OVG 

CONSTRUCCIONES 

Y EDIFICACIONES, 

S.A. DE C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

104/2014

28 112 $582,635.01 $174,681.00 $407,954.01 100% 29.98% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X F F F F F F F F F F

 FIII/105/2014 

SANTA 

ROSA 

PANZACOL

A

1135.88 ml C

EDIFICACIONES Y 

PROYECTOS DE 

OAXACA, S.A. DE 

C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

105/2014

255.5 1022 $1,486,281.37 $445,884.41 $1,040,396.96 59% 30% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X F F F F F F F F F F

 FIII/106/2014 

TRINIDAD 

DE 

VIGUERA

712.70 ml C
GRUPO KOIS, S.A. 

DE C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

106/2014

80.25 321 $368,706.84 $110,612.05 $258,094.79 100% 30% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X F F F F

 FIII/107/2014 

GUADALU

PE 

VICTORIA

172 ml C

GRUPO 

CONSTRUCTOR 

VALLEO S.A. DE 

C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

107/2014

74.75 299 $1,271,933.69 $1,167,168.84 $104,764.85 100% 91.76% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X F F F F

 FIII/108/2014 
PUEBLO 

NUEVO
222.48 m² C

GRUPO 

CONSTRUCTOR 

VALLEO S.A. DE 

C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

108/2014

25 100 $136,149.74 $40,844.92 $95,304.82 100% 30% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X X X X X

 FIII/109/2014 

GUADALU

PE 

VICTORIA

762.28 m³ C

GABINETE 

CONSULTOR DE 

ANTEQUERA, S.A. 

DE C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

109/2014

13.25 53 $2,173,631.53 $2,173,631.53 $0.00 100% 100% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X F F F F F F F F F F

 FIII/110/2014 

GUADALU

PE 

VICTORIA

377.20 m³ C AMESA, S.A. DE C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

110/2014

23 92 $1,145,329.85 $985,119.05 $160,210.80 100% 86.01% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X F F F F

 FIII/111/2014 
PUEBLO 

NUEVO
137.05 m² C

GRUPO 

CONSTRUCTOR 

VALLEO S.A. DE 

C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

111/2014

30.75 123 $81,480.03 $81,480.03 $0.00 100% 100% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X X X X X

 FIII/112/2014 

 

GUADALU

PE 

VICTORIA 

260.00/1300 

ml/m²
 C 

GABINETE 

CONSULTOR DE 

ANTEQUERA, S.A. 

DE C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

112/2014

29.25 117 $1,292,602.26 $387,780.68 $904,821.58 100% 30% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X F F F F F F F F F F

 FIII/113/2014 

 SAN JUAN 

CHAPULTE

PEC 

359.41 m²  C 

COMERCIALIZADOR

A Y DISTRIBUIDORA 

LIMPHI, S.A. DE C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

113/2014

180 Alumnos 180 Alumnos $884,757.02 $265,427.11 $619,329.91 62% 30% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X F F F F F F F F F F

 FIII/114/2014 
 SAN LUIS 

BELTRAN 
1 Estudio  C 

SERGIO 

ALEJANDRO 

CASTRO RAMOS

SEDUEOP/O

P/FIII 

114/2014

875 3500 $1,000,000.00 $300,000.00 $700,000.00 100% 30% X X X
N/

A
X X F X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X F F F F F F F F F F

 FIII/115/2014  CANDIANI 1 Cisterna  C 

COMERCIALIZADOR

A Y DISTRIBUIDORA 

LIMPHI, S.A. DE C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

115/2014

62.5 250 $426,759.94 $391,954.57 $34,805.37 100% 91.84% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X F F F F

 FIII/116/2014 
 PUEBLO 

NUEVO 
2424 m²  C 

CARLOS ISIDRO 

ÁLVAREZ 

FIGUEROA

SEDUEOP/O

P/FIII 

116/2014

67.5 270 $1,797,822.73 $1,720,506.83 $77,315.90 100% 95.70% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X F F F F

 FIII/117/2014 

SAN JUAN 

CHAPULTE

PEC

31.32 m² C
INDUSTRIAL 

JERSO, S.A. DE C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

117/2014

120 Alumnos 120 Alumnos $66,196.07 $19,858.82 $46,337.25 100% 30% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X F F F F

 FIII/118/2014 
PUEBLO 

NUEVO
1750 m² C

OVG 

CONSTRUCCIONES 

Y EDIFICACIONES, 

S.A. DE C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

118/2014

65.25 261 $1,492,108.49 $447,632.55 $1,044,475.94 100% 30% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X F F F F F F F F F F

 FIII/119/2014 
PUEBLO 

NUEVO
508.20 m² C

INDUSTRIAL 

JERSO, S.A. DE C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

119/2014

25 100 $466,943.27 $140,082.98 $326,860.29 100% 30% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X F F F F

 FIII/120/2014 
PUEBLO 

NUEVO
80 m² C

INDUSTRIAL 

JERSO, S.A. DE C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

120/2014

15 60 $87,995.83 $26,398.75 $61,597.08 100% 30% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X F F F F

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA

ELECTRICA EN CALLE LAS BRISAS, PARAJE

SANTA MARÍA, AGENCIA TRINIDAD DE

VIGUERA

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO 1a

ETAPA EN CALLES DEL FRACCIONAMIENTO

SAUCES; AGENCIA SANTA ROSA

PANZACOLA

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN

DE AGUA POTABLE EN PARAJE RÍO DULCE

PARTE BAJA, 1a ETAPA, AGENCIA TRINIDAD

DE VIGUERA

CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIÓN

PEATONAL EN ELEMENTO VERTICAL EN LA

CALLE CUAUHTEMOC SECTOR 1; AGENCIA

GUADALUPE VICTORIA

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN VIA

PEATONAL CON MATERIAL AGLOMERANTE

ELABORADO CON METODOS MODERNOS

EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS,

COLONIA PRESIDENTES DE MÉXICO;

AGENCIA PUEBLO NUEVO

CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA

VERTICAL PARA SUSTENTACIÓN DE

TERRENO EN CALLE PROLONGACIÓN DE

CUAUHTEMOC TRAMO ENTRE LA TERMINAL

DE CARROS Y CALLE PLAN DE AYALA,

SECTOR 6; 1a ETAPA; AGENCIA GUADALUPE

VICTORIA

CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA

VERTICAL PARA LA SUSTENTACIÓN DE

TERRENO EN CALLE MACEDONIO ALCALÁ

TRAMO DE ENTRADA AL PANTEÓN A CALLE

PAVIMENTADA; SECTOR 6; AGENCIA

GUADALUPE VICTORIA

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA EN VÍA

PEATONAL CON MATERIAL AGLOMERANTE

ELABORADO CON MÉTODOS MODERNOS

EN CALLE PORFIRIO DÍAZ, COLONIA

PRESIDENTES DE MÉXICO; AGENCIA

PUEBLO NUEVO

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON

TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO

RÚSTICO EN CALLE MACEDONIO ALCALÁ;

TRAMO DE ENTRADA AL PANTEÓN A CALLE

PAVIMENTADA 1a ETAPA; SECTOR 6;

AGENCIA GUADALUPE VICTORIA

TECHADO DE CANCHA DE LA

TELESECUNDARIA HÉROES NACIONALES

UBICADA EN CALLE 1° DE MAYO, BARRIO EL

COQUITO; AGENCIA SAN JUAN

CHAPULTEPEC

ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO

INTEGRAL (REPRESAS) DE LA CUENCA DEL

RIO GRANDE, PARAJE LA CUEVITA; AGENCIA

DE SAN LUIS BELTRÁN  

CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA

AGENCIA UBICADA EN CALLE MÁRTIRES DE

TACUBAYA; AGENCIA CANDIANI

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON

TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO

RÚSTICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE. 1a

ETAPA, COLONIA PATRIA NUEVA, AGENCIA

PUEBLO NUEVO

CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTO VERTICAL

PARA CONFINAMIENTO EN ESC. PRIMARIA

SIMÓN BOLIVAR UBICADA EN CALLE

CUITLAHUAC, COLONIA LAS PEÑAS,

AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON

TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO

RÚSTICO EN CALLE FRAMBOYANES,

COLONIA REFORESTACIÓN; AGENCIA

PUEBLO NUEVO

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON

TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO

RÚSTICO EN CALLE PRIVADA DE TLAXIACO,

COLONIA MANZANA 48 B; AGENCIA PUEBLO

NUEVO

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON

TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO

RÚSTICO EN CALLE GENARO VÁSQUEZ,

COLONIA MANZANA 48 A; AGENCIA PUEBLO

NUEVO
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(18)

(6)(5)

ETAPA DE PLANEACIÓN

 FIII/121/2014 
PUEBLO 

NUEVO
204.60 m² C

SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN 

SHINN, S.A. DE C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

121/2014

7.5 30 $186,610.93 $55,983.28 $130,627.65 100% 30% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X X X X X

 FIII/122/2014 
PUEBLO 

NUEVO
590.52 m² C

GRUPO 

CONSTRUCTOR 

INTEGRAL 

AMATENGO, S.A. 

DE C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

122/2014

22.5 90 $511,586.89 $153,476.07 $358,110.82 100% 30% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X X X X X

 FIII/123/2014 

SAN 

MARTIN 

MEXICAPA

M

1656 m² C

JAMALCO 

CONSTRUCTORA Y 

COMERCIALIZADOR

A, S.A. DE C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

123/2014

464.75 1859 $1,493,565.59 $1,493,565.59 $0.00 100% 100% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X X X X X

 FIII/124/2014 MONTOYA 1193.75 m² C

GRUPO 

BOSSARTUR, S.A. 

DE C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

124/2014

28.25 113 $1,038,970.50 $1,038,970.50 $0.00 100% 100% X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X X X X X

 FIII/125/2014 
CINCO 

SEÑORES
778.50 m² C

CONSTRUCTORA 

CARRASCO 

ORTEGA, S.A. DE 

C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

125/2014

20.25 81 $754,150.62 $624,845.55 $129,305.07 100% 82.85% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X X X X X

 FIII/126/2014 

SAN JUAN 

CHAPULTE

PEC

603.50 ml C
INDUSTRIAL 

JERSO, S.A. DE C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

126/2014

12 48 $330,780.74 $99,234.22 $231,546.52 100% 30% X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X F F F F

 FIII/127/2014 

 SAN JUAN 

CHAPULTE

PEC 

105.35 m² C
INDUSTRIAL 

JERSO, S.A. DE C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

127/2014

130 Alumnos 130 Alumnos $222,890.52 $66,867.16 $156,023.36 100% 30% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X F F F F

 FIII/128/2014 

 SAN JUAN 

CHAPULTE

PEC 

1600.39 m² C
PROYECTOS 

INTEGRALES PIZA, 

S.A. DE C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

128/2014

125 500 $1,419,391.01 $1,419,390.77 $0.24 100% 100% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X X X X X

 FIII/129/2014 
 CINCO 

SEÑORES 
308.67 m² C

CAHUATICHE 

CONSTRUCCIONES

, S.A. DE C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

129/2014

10 40 $257,949.99 $77,384.99 $180,565.00 100% 30% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X F F F F F F F F F F

 FIII/130/2014 
 PUEBLO 

NUEVO 
640 m² C

CONSTRUCCIONES 

TECNICAS, 

INGENIERIA 

APLICADA, S.A. DE 

C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

130/2014

21.25 85 $471,462.27 $141,438.68 $330,023.59 100% 30% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X F F F F F F F F F F

 FIII/131/2014 

 SAN JUAN 

CHAPULTE

PEC 

600 ml C
CONSTRUCTORA 

NECATEC, S.A. DE 

C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

131/2014

10 40 $451,073.26 $313,939.45 $137,133.81 100% 69.60% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X F F F F

 FIII/133/2014 
 PUEBLO 

NUEVO 
2 Registros C

GRUPO 

CONSTRUCTOR 

INTEGRAL 

AMATENGO, S.A. 

DE C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

133/2014

21.25 85 $110,870.03 $95,286.00 $15,584.03 100% 85.94% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X F F F F

 FIII/134/2014 

 SAN 

MARTIN 

MEXICAPA

M 

1 Pieza C
AGUCRUM 

CONSTRUCCIONES

, S.A. DE C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

134/2014

9 36 $89,828.09 $26,948.43 $62,879.66 100% 30% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X F F F F F F F F F F

 FIII/135/2014 

 SAN JUAN 

CHAPULTE

PEC 

6 Piezas C
AGUCRUM 

CONSTRUCCIONES

, S.A. DE C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

135/2014

10 40 $244,906.48 $73,471.94 $171,434.54 100% 30% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X F F F F F F F F F F

 FIII/136/2014 
 PUEBLO 

NUEVO 
6 Piezas  C 

AGUCRUM 

CONSTRUCCIONES

, S.A. DE C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

136/2014

15 60 $302,043.22 $90,612.97 $211,430.25 100% 30% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X F F F F F F F F F F

 FIII/138/2014 

 SAN 

MARTIN 

MEXICAPA

M 

4 Postes C
AGUCRUM 

CONSTRUCCIONES

, S.A. DE C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

138/2014

22.5 90 $542,655.15 $162,796.55 $379,858.60 100% 30% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X F F F F

 FIII/139/2014 

 SAN 

MARTIN 

MEXICAPA

M 

21 Registros C
AGUCRUM 

CONSTRUCCIONES

, S.A. DE C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

139/2014

20 80 $712,956.46 $213,886.94 $499,069.52 100% 30% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X X X X X

 FIII/140/2014 

 SAN 

FELIPE 

DEL AGUA 

3 Postes C
AGUCRUM 

CONSTRUCCIONES

, S.A. DE C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

140/2014

22.5 90 $254,255.75 $76,276.73 $177,979.02 100% 30% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X F F F F F F X X X X

 FIII/141/2014 
 SAN LUIS 

BELTRAN 
2 Piezas C

SIALON INGENIERIA 

Y PROYECTOS, S.A. 

DE C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

141/2014

17.5 70 $39,329.87 $11,798.96 $27,530.91 100% 30% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X F F F F

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON

TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO

RÚSTICO EN 3a PRIVADA DE PINO SUAREZ,

COLONIA PUEBLO NUEVO PARTE BAJA;

AGENCIA PUEBLO NUEVO

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON

TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO

RÚSTICO EN CALLE REPÚBLICA COLONIA

CONSTITUYENTES; AGENCIA PUEBLO

NUEVO

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON

TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO

RÚSTICO EN CALLE PLAN DE SAN LUIS, 1a

ETAPA, COLONIA EJIDAL, AGENCIA SAN

MARTIN MEXICAPAM 

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON

TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO

RÚSTICO EN CALLE BENITO JUAREZ;

AGENCIA MONTOYA

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON

TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO

RÚSTICO EN CALLE 20 DE JULIO ANTES

CALLE C, COLONIA LA CIENEGUITA;

AGENCIA CINCO SEÑORES

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON

TÉCNICAS MODERNAS PARA PASOS

PEATONALES ASCENDENTE EN 3a PRIVADA

DE NIÑO ARTILLERO, BARRIO EL

PROGRESO; AGENCIA SAN JUAN

CHAPULTEPEC

CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTO VERTICAL

PARA CONFINAMIENTO DE LA ESCUELA

SECUNDARIA HÉROES DE CHAPULTEPEC,

FRACCIONAMIENTO SAN IGNACIO, AGENCIA

SAN JUAN CHAPULTEPEC

CONSTRUCCIÓN DE PLANICIE

CONVERGENTE CON TÉCNICAS MODERNAS

ACABADO RÚSTICO EN LA EXPLANADA DE

SAN JUAN CHAPULTEPEC, AGENCIA SAN

JUAN CHAPULTEPEC

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON

TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO DE

ADOQUINADO EN 2a PRIV. DE 9 DE

SEPTIEMBRE COLONIA SURCOS LARGOS,

AGENCIA CINCO SEÑORES

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON

TÉCNICAS MODERNAS PARA PASOS

PEATONALES ASCENDENTE EN ANDADOR

AGUSTÍN MELGAR, COLONIA SANTA ANITA

PARTE MEDIA; AGENCIA SAN JUAN

CHAPULTEPEC

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON

TÉCNICAS MODERNAS PARA PASOS

PEATONALES ASCENDENTE EN LA CALLE

AGUSTÍN MELGAR A PARTIR DE LA CALLE 1°

DE MAYO; COLONIA SANTA ANITA PARTE

ALTA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA

ELÉCTRICA EN CALLE MORELOS, COLONIA

INSURGENTES; AGENCIA PUEBLO NUEVO

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA

ELÉCTRICA EN LA 2a PRIVADA DE

CUITLAHUAC; COLONIA MOCTEZUMA;

AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA

ELÉCTRICA EN CALLE ANDADOR DEL

TANQUE, BARRIO EL COQUITO; AGENCIA

SAN JUAN CHAPULTEPEC

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA

ELÉCTRICA EN CALLE ENEBROS, COLONIA

EUCALIPTOS; AGENCIA PUEBLO NUEVO

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA

ELÉCTRICA EN CALLE JUQUILA; COLONIA

ESTADO DE OAXACA; AGENCIA SAN MARTIN

MEXICAPAM

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA

ELÉCTRICA EN CALLE SAN DIONISIO;

COLONIA ESTADO DE OAXACA; AGENCIA

SAN MARTIN MEXICAPAM

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA

ELÉCTRICA EN CALLE PROLONGACIÓN DEL

MOLINO; AGENCIA DE SAN FELIPE DEL AGUA

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA

ELÉCTRICA EN PRIVADA DE CAMINO REAL,

PARAJE LOS CERRITOS; AGENCIA SAN LUIS

BELTRAN 



MUNICIPIO:
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ

DISTRITO: DISTRITO 08, OAXACA

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015.
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(18)

(6)(5)

ETAPA DE PLANEACIÓN

 FIII/142/2014 

 SANTA 

ROSA 

PANZACOL

A 

234.50 ml C

EDIFICACIONES Y 

PROYECTOS DE 

OAXACA, S.A. DE 

C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

142/2014

53.75 215 $331,483.48 $99,445.04 $232,038.44 0% 30% X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
F X F F F F F F F F F F F

 FIII/143/2014 

 SAN 

FELIPE 

DEL AGUA 

100 ml C
ANROBET 

CONSTRUCCIONES

, S.A. DE C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

143/2014

22.5 90 $73,731.03 $22,119.31 $51,611.72 100% 30% X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X F F F F F F F F F F

 FIII/144/2014 
 PUEBLO 

NUEVO 
2 Piezas C

AGUCRUM 

CONSTRUCCIONES

, S.A. DE C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

144/2014

20 80 $164,177.09 $49,253.13 $114,923.96 100% 30% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X F F F F F F F F F F

 FIII/146/2014 

 TRINIDAD 

DE 

VIGUERA 

8 Postes  C 

PROGRAMACIÓN Y 

EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS 

SABER, S.A. DE C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

146/2014

26.25 105 $293,474.97 $248,353.98 $45,120.99 100% 84.63% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X F F F F

 FIII/147/2014 

 SAN 

FELIPE 

DEL AGUA 

116 ml  C 

EDIFICACIONES Y 

PROYECTOS DE 

OAXACA, S.A. DE 

C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

147/2014

26 104 $219,840.50 $65,952.15 $153,888.35 100% 30% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X F F F F

 FIII/148/2014  MONTOYA 262.81 m²  C 

SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN 

SHINN, S.A. DE C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

148/2014

13 52 $263,760.74 $263,760.74 $0.00 100% 100% X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X X X X X

 FIII/150/2014 
 SAN LUIS 

BELTRAN 
6 Piezas  C 

SIALON INGENIERIA 

Y PROYECTOS, S.A. 

DE C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

150/2014

15 60 $450,080.95 $135,024.29 $315,056.66 100% 30% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X F F F F

 FIII/151/2014 
 SAN LUIS 

BELTRAN 
5 Postes  C 

SIALON INGENIERIA 

Y PROYECTOS, S.A. 

DE C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

151/2014

67.5 270 $341,687.11 $102,506.13 $239,180.98 100% 30% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X F F F F F F F F F F

 FIII/152/2014 

 SAN 

FELIPE 

DEL AGUA 

5 Postes  C 

PROGRAMACIÓN Y 

EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS 

SABER, S.A. DE C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

152/2014

11.25 45 $334,441.76 $287,133.18 $47,308.58 100% 85.85% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X F F F F

 FIII/154/2014 

 SAN JUAN 

CHAPULTE

PEC 

7 Registros  C 

SIALON INGENIERIA 

Y PROYECTOS, S.A. 

DE C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

154/2014

22.5 90 $382,263.14 $315,585.25 $66,677.89 100% 82.56% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X F F F F

 FIII/155/2014 

 SAN 

FELIPE 

DEL AGUA 

7 Piezas  C 

AGUCRUM 

CONSTRUCCIONES

, S.A. DE C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

155/2014

7.5 30 $232,943.18 $69,882.95 $163,060.23 100% 30% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X F F F F

 FIII/156/2014  DONAJÍ 8 Piezas  C 

SIALON INGENIERIA 

Y PROYECTOS, S.A. 

DE C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

156/2014

37.5 150 $512,223.79 $368,668.01 $143,555.78 100% 71.97% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X F F F F

 FIII/157/2014 

 SANTA 

ROSA 

PANZACOL

A 

4 Postes  C 

SIALON INGENIERIA 

Y PROYECTOS, S.A. 

DE C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

157/2014

50 200 $163,218.51 $150,660.91 $12,557.60 100% 92.31% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X F F F F

 FIII/158/2014 

 SAN 

MARTIN 

MEXICAPA

M 

1 

Transformad

or

 C 

AGUCRUM 

CONSTRUCCIONES

, S.A. DE C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

158/2014

11.25 45 $201,489.63 $60,446.89 $141,042.74 100% 30% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X X X X X

 FIII/159/2014 

 TRINIDAD 

DE 

VIGUERA 

7 Postes  C 

SIALON INGENIERIA 

Y PROYECTOS, S.A. 

DE C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

159/2014

25 100 $288,980.86 $267,278.05 $21,702.81 100% 92.49% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X F F F F

 FIII/160/2014 

 TRINIDAD 

DE 

VIGUERA 

1 Poste  C 
ADRIAN ALBERTO 

GONZALEZ OSORIO

SEDUEOP/O

P/FIII 

160/2014

7.5 30 $163,612.98 $156,337.59 $7,275.39 100% 95.55% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X F F F F

 FIII/161/2014 

 SAN 

FELIPE 

DEL AGUA 

4 Registros  C 

SIALON INGENIERIA Y 

PROYECTOS, S.A. DE 

C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

161/2014

4.5 18 $92,766.70 $27,830.01 $64,936.69 100% 30% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X F F F F

 FIII/162/2014  DONAJÍ 1 Sistema  C 

SERGIO 

ALEJANDRO 

CASTRO RAMOS

SEDUEOP/O

P/FIII 

162/2014

300 1200 $3,252,615.85 $975,784.76 $2,276,831.09 90% 30% X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X F F F F

 FIII/163/2014 

 SAN JUAN 

CHAPULTE

PEC 

311.52 m²  C 

CONSTRUCTORA 

NECATEC, S.A. DE 

C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

163/2014

280 Alumnos 280 Alumnos $593,803.66 $375,757.46 $218,046.20 75% 63.28% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X F F F F

 FIII/164/2014 

 TRINIDAD 

DE 

VIGUERA 

6 Postes  C 
OMAR ALTAMIRANO 

GARCÍA

SEDUEOP/O

P/FIII 

164/2014

7.5 30 $284,014.99 $85,204.50 $198,810.49 100% 30% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X F F F F F F F F F F

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO

EN CALLE ITANDEHUI; COLONIA NEZA CUBI;

AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA

CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA

POTABLE EN CALLE SAUCES; BARRIO LOMA

RANCHO; AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA

ELÉCTRICA EN CAMINO VIEJO, COLONIA

INSURGENTES; AGENCIA PUEBLO NUEVO

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA

ELÉCTRICA EN 1a Y 2a PRIVADA DE

INDEPENDENCIA Y PROLONGACIÓN DE

INDEPENDENCIA; AGENCIA TRINIDAD DE

VIGUERA

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE

SANITARIO EN PROLONGACIÓN DE

ITURBIDE ESQUINA PROLONGACIÓN

COLÓN; BARRIO LAS SALINAS; AGENCIA SAN

FELIPE DEL AGUA

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON

TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO

RÚSTICO EN PRIVADA RICARDO FLORES

MAGÓN; AGENCIA MONTOYA

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA

ELÉCTRICA EN ZONA DE HERBOLARIA;

UBICADA EN CALLE REFORMA, CASCO DE

LA AGENCIA; AGENCIA SAN LUIS BELTRAN 

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA

ELÉCTRICA EN 1a PRIVADA DE

INDEPENDENCIA, CABECERA DE LA

AGENCIA; AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN 

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN

PRIVADA DE LA SEGUNDA CALLE DE LA

CRUZ, BARRIO LA CRUZ; AGENCIA SAN

FELIPE DEL AGUA

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA

ELÉCTRICA EN 4a PRIVADA DE NIÑO

ARTILLERO, BARRIO EL COQUITO; AGENCIA

SAN JUAN CHAPULTEPEC.

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA

ELÉCTRICA EN CALLE DEL ARCO; AGENCIA

DE SAN FELIPE DEL AGUA.

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÌA

ELÈCTRICA EN 2a. PRIVADA ALVARO

OBREGÓN, CABECERA DE LA AGENCIA;

AGENCIA DONAJÍ. 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA

ELÉCTRICA EN ANDADOR VERACRUZ;

COLONIA LOMAS PANORAMICAS; AGENCIA

SANTA ROSA PANZACOLA.

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA

ELÉCTRICA EN CALLE ZACATEPEC;

COLONIA ESTADO DE OAXACA; AGENCIA

SAN MARTÍN MEXICAPAM.

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA

ELÉCTRICA EN PROLONGACIÓN DE

HIDALGO; CABECERA DE LA AGENCIA;

AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA

ELÉCTRICA EN LA 1a PRIVADA DE

INDEPENDENCIA; AGENCIA TRINIDAD DE

VIGUERA.

AMPLIACIÓN DE RED ENERGÍA ELÉCTRICA

EN CALLE SAUCES; BARRIO LOMA RANCHO;

AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.

CONSTRUCCIÓN DE SUBSISTEMA DE

CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE 1a.

ETAPA, INCLUYE PERFORACIÒN DE POZO

PROFUNDO, LINEA, TANQUE SUPERFICIAL Y

EQUIPO ELECTROMECANICO EN CALLES

ALVARO OBREGÓN-AV. HIDALGO-

PERIFERICO; CABECERA DE LA AGENCIA;

AGENCIA DONAJÍ.

TECHADO DE CANCHA DE LA ESC. PRIMARIA

NIÑOS HEROES UBICADA EN CARRETERA

MONTE ALBÁN, FRACCIONAMIENTO LOMAS

DE SAN JUAN; AGENCIA SAN JUAN

CHAPULTEPEC.

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA

ELÉCTRICA EN 2a PRIVADA DEL

LIBRAMIENTO NORTE; AGENCIA TRINIDAD

DE VIGUERA.
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ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN

NOMBRE DE LA 

EMPRESA

NÚM. DE 

BENEFICIARIOS

NÚM. DE 

CONTRATO

NÚMERO DE 

VIVIENDAS 

BENEFICIADAS

EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO ETAPA DE CONTRATACIÓN ETAPA DE EJECUCIÓN

FORMATO: IAM-F04

NÚM. DE 

AUTORIZACIÓ

N DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA
LOCALIDA

D
META

MODALIDAD 

DE 

EJECUCIÓN

IMPORTE % DE AVANCE

(18)

(6)(5)

ETAPA DE PLANEACIÓN

 FIII/165/2014 

 TRINIDAD 

DE 

VIGUERA 

12 Postes  C 
OMAR ALTAMIRANO 

GARCÍA

SEDUEOP/O

P/FIII 

165/2014

13.75 55 $586,525.01 $175,957.50 $410,567.51 100% 30% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X F F F F F F F F F F

 FIII/166/2014  DONAJÍ 7 Piezas  C 

SIALON INGENIERIA 

Y PROYECTOS, S.A. 

DE C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

166/2014

10 40 $398,712.33 $119,613.70 $279,098.63 100% 30% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X F F F F

 FIII/167/2014 

 SANTA 

ROSA 

PANZACOL

A 

1 Poste  C 

SIALON INGENIERIA 

Y PROYECTOS, S.A. 

DE C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

167/2014

7.5 30 $96,095.20 $89,417.33 $6,677.87 100% 93.05% X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X F F F F

 FIII/168/2014 

 SA 

MARTÍN 

MEXICAPM 

12 Postes  C 

AGUCRUM 

CONSTRUCCIONES

, S.A. DE C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

168/2014

123.75 495 $699,953.60 $209,986.08 $489,967.52 100% 30% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X X X X X

 FIII/169/2014 

SAN 

MARTIN 

MEXICAPA

M

4 Postes C

SIALON INGENIERIA 

Y PROYECTOS, S.A. 

DE C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

169/2014

13.75 55 $254,521.27 $235,303.06 $19,218.21 100% 92.45% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X F F F F

 FIII/171/2014 DOLORES 8 AULAS C

IDICATSA 

INGENIERIA, 

DISEÑO, 

CONSTRUCCIÓN Y 

ASESORIA 

TÉCNICA, S.A. DE 

C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

171/2014

220 Alumnos 220 Alumnos $4,995,587.36 $1,486,676.21 $3,508,911.15 65% 29.76% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X F F F F F F F F F F

 FIII/172/2014 

 SAN 

FELIPE 

DEL AGUA 

5 Registros  C 

SIALON INGENIERIA 

Y PROYECTOS, S.A. 

DE C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

172/2014

4.5 18 $125,697.33 $107,862.16 $17,835.17 100% 85.81% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X F F F F

 FIII/174/2014 

 TRINIDAD 

DE 

VIGUERA 

6 Postes  C 
OMAR ALTAMIRANO 

GARCÍA

SEDUEOP/O

P/FIII 

174/2014

14.5 58 $201,802.09 $60,540.63 $141,261.46 100% 30.00% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X F F F F F F F F F F

 FIII/176/2014 

 TRINIDAD 

DE 

VIGUERA 

884.28 ml  C 

SEDUEOP/O

P/FIII 

176/2014

77 308 $70,222.54 $0.00 $70,222.54 0% 0.00% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X F F

N/

A
X X F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

 FIII/177/2014 

 SANTA 

ROSA 

PANZACOL

A 

4 Aulas  C 

SEDUEOP/O

P/FIII 

177/2014

100 Alumnos 100 Alumnos $1,374,607.04 $0.00 $1,374,607.04 0% 0.00% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X F F

N/

A
X X F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

 FIII/178/2014 

 SAN 

MARTIN 

MEXICAPA

M 

417.50 ml  C 

SEDUEOP/O

P/FIII 

178/2014

23.5 94 $227,635.66 $0.00 $227,635.66 0% 0% X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X F F

N/

A
X X F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

 FIII/179/2014 

 SAN 

MARTIN 

MEXICAPA

M 

325.55 ml  C 

SEDUEOP/O

P/FIII 

179/2014

94.5 378 $318,796.90 $0.00 $318,796.90 3% 0% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X F F

N/

A
X X F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

 FIII/180/2014 

 SAN 

MARTIN 

MEXICAPA

M 

360.18 ml  C 

SEDUEOP/O

P/FIII 

180/2014

33.5 134 $317,473.78 $0.00 $317,473.78 2% 0% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X F F

N/

A
X X F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

 FIII/181/2014 

 SAN 

MARTIN 

MEXICAPA

M 

46.80 ml  C 

SEDUEOP/O

P/FIII 

181/2014

285 Alumnos 285 Alumnos $800,000.00 $0.00 $800,000.00 0% 0% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X F F

N/

A
X X F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

 FIII/182/2014 

 SAN 

FELIPE 

DEL AGUA 

1 Modulo  C 

SEDUEOP/O

P/FIII 

182/2014

146 Alumnos 146 Alumnos $960,000.00 $0.00 $960,000.00 0% 0% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X F F

N/

A
X X F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

 FIII/183/2014  DONAJÍ 1 Aula  C 

SEDUEOP/O

P/FIII 

183/2014

231 Alumnos 231 Alumnos $591,386.78 $0.00 $591,386.78 0% 0% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X F F

N/

A
X X F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

 FIII/184/2014 

 SANTA 

ROSA 

PANZACOL

A 

2 Aulas  C 

SEDUEOP/O

P/FIII 

184/2014

116 Alumnos 116 Alumnos $591,386.78 $0.00 $591,386.78 0% 0% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X F F

N/

A
X X X F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

 FIII/185/2014 

 SAN 

MARTIN 

MEXICAPA

M 

2 Aulas  C 

SEDUEOP/O

P/FIII 

185/2014

352 Alumnos 352 Alumnos $591,386.78 $0.00 $591,386.78 0% 0% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X F F

N/

A
X X X F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

 FIII/186/2014 

 SAN JUAN 

CHAPULTE

PEC 

1 

Mantenimient

o

 C 

SEDUEOP/O

P/FIII 

186/2014

300 Alumnos 300 Alumnos $396,454.57 $0.00 $396,454.57 0% 0% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X F F

N/

A
X X X F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

 FIII/187/2014  DONAJÍ 115.29 ml  C 

SEDUEOP/O

P/FIII 

187/2014

35.5 142 $200,000.00 $0.00 $200,000.00 0% 0% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X F F

N/

A
X X X F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA

ELÉCTRICA EN CALLE JUSTO SIERRA;

AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA

ELÉCTRICA EN PRIVADA CAMINO AL FILTRO;

CABECERA DE LA AGENCIA; AGENCIA

DONAJÍ. 

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA

ELÉCTRICA EN CALLE PRIVADA. 13 NORTE;

COLONIA LA SOLEDAD; AGENCIA SANTA

ROSA PANZACOLA.

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA

ELÉCTRICA EN CALLE DONAJÍ; COLONIA

MONTE ALBÁN; AGENCIA SAN MARTÍN

MEXICAPAM.

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA

ELÉCTRICA EN ANDADOR MENELLADELA;

COLONIA MONTE ALBÁN; AGENCIA SAN

MARTÍN MEXICAPAM.

CONSTRUCCIÓN DE OCHO AULAS EN

PLANTA BAJA Y ALTA EN LA ESCUELA

PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA,

UBICADA EN AVENIDA JUÁREZ, 1a ETAPA;

AGENCIA DE DOLORES.

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA

ELÉCTRICA EN PRIVADA DE SAUCES,

BARRIO LOMA RANCHO; AGENCIA SAN

FELIPE DEL AGUA.

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA

ELÉCTRICA EN PROLONGACIÓN DE

PORFIRIO DÍAZ CRUZANDO EL ARROYO "RIO

OSCURO"; AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.

CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE

SANITARIO EN CALZADA DEL PANTEON,

AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA  

REHABILITACION DE LA ESCUELA

SECUNDARIA GENERAL "HEROES DE

CHAPULTEPEC" AGENCIA SAN JUAN

CHAPULTEPEC.

CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE

SANITARIO DEL ARROYO LA TOMITA,

AGENCIA DONAJI.

CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS

DIDACTICAS EN ESCUELA PRIMARIA "6 DE

OCTUBRE" DEL FRACCIONAMIENTO

SAUCES, AGENCIA SANTA ROSA

PANZACOLA.

AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN

EL ANDADOR MENELLADELA, COLONIA

MONTE ALBAN, AGENCIA SAN MARTIN

MEXICAPAM.

AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN

LA CALLE DONAJI, COLONIA MONTE ALBAN,

AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.

CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE

SANITARIO EN LA 2a PRIVADA DE AV. MONTE

ALBAN, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.

REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA

JOSE VASCONCELOS, AGENCIA SAN MARTIN

MEXICAPAM.

CONSTRUCCION DE MODULO DE

SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA

PRIMARIA URBANA VESPERTINA

"VICTORIANO GONZALEZ" AGENCIA SAN

FELIPE DEL AGUA.

CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN

ESCUELA PRIMARIA URBANA VESPERTINA

"GABRIELA MISTRAL" COLONIA VOLCANES,

AGENCIA DONAJI.

CONSTRUCCION DE DOS AULAS

DIDACTICAS EN JARDIN DE NIÑOS

"FRANCISCO GABILONDO SOLER" COLONIA

HELADIO RAMIREZ LOPEZ, AGENCIA SANTA

ROSA PANZACOLA.

CONSTRUCCION DE DOS AULAS

DIDACTICAS EN ESCUELA PRIMARIA "5 DE

MAYO" COLONIA LAZARO CARDENAS,

AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.
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VIVIENDAS 

BENEFICIADAS

EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO ETAPA DE CONTRATACIÓN ETAPA DE EJECUCIÓN

FORMATO: IAM-F04

NÚM. DE 

AUTORIZACIÓ

N DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA
LOCALIDA

D
META

MODALIDAD 

DE 

EJECUCIÓN

IMPORTE % DE AVANCE

(18)

(6)(5)

ETAPA DE PLANEACIÓN

 FIII/188/2014  DONAJÍ 8 Postes  C 

SEDUEOP/O

P/FIII 

188/2014

47.25 189 $300,000.00 $0.00 $300,000.00 0% 0% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X F F

N/

A
X X X F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

 FIII/189/2014 
 CINCO 

SEÑORES 
204 ml  C 

SEDUEOP/O

P/FIII 

189/2014

46 184 $1,400,000.00 $0.00 $1,400,000.00 0% 0% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X F F

N/

A
X X X F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

 FIII/190/2014 

 SANTA 

ROSA 

PANZACOL

A 

27 

Luminarias
 C 

SEDUEOP/O

P/FIII 

190/2014

135 540 $1,177,683.90 $0.00 $1,177,683.90 0% 0% X X X X X X
N/

A
X X X X X X

N/

A
X X X X F F

N/

A
X X X F F F F F F F F F F F F F F F F F

159 $109,970,911.80 $56,782,645.32 $53,188,266.48

APROBADO PAGADO POR EJERCER  FÍSICO
FINANCI

ERO
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(4) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

 FIII/072/2014 

 SANTA 

ROSA 

PANZACOL

A 

537.21 m²  C 
INDUSTRIAL 

JERSO, S.A. DE C.V.

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

072/2014 

25000 $5,000,000.00 $2,388,458.96 $2,611,541.04 73% 47.77% X X X
N/

A

N/

A
X X X X X X

O

K

N/

A
X X X X X

N/

A
X X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X F F F F

 FIII/074/2014 

 SANTA 

ROSA 

PANZACOL

A 

5610.06 m²  C 

CONSTRUCTORA Y 

PROYECTOS 

ESPECIALIZADOS 

SIO, S.A. DE C.V.

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

074/2014 

250 $246,250.22 $246,250.22 $0.00 100% 100% X X X
N/

A

N/

A
X X X X X X

O

K

N/

A
X X X X X

N/

A
X X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X

N/

A

O

K

O

K

O

K

O

K

 FIII/075/2014 

 SANTA 

ROSA 

PANZACOL

A 

8516.45 m²  C 

SERVICIOS 

INTEGRALES DE 

OBRA QUETZAL, 

S.A. DE C.V.

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

075/2014 

250 $373,824.46 $373,824.46 $0.00 100% 100% X X X
N/

A

N/

A
X X X X X X

O

K

N/

A
X X X X X

N/

A
X X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X

N/

A

O

K

O

K

O

K

O

K

 FIII/076/2014 

 SANTA 

ROSA 

PANZACOL

A 

7993.86 m²  C 

COMERCIALIZADOR

A Y DISTRIBUIDORA 

LIMPHI, S.A. DE C.V.

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

076/2014 

250 $350,885.69 $350,885.69 $0.00 100% 100% X X X
N/

A

N/

A
X X X X X X

O

K

N/

A
X X X X X

N/

A
X X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X

N/

A

O

K

O

K

O

K

O

K

 FIII/077/2014 

 SANTA 

ROSA 

PANZACOL

A 

17978.52 m² C

SERVICIOS 

INTEGRALES DE 

OBRA QUETZAL, 

S.A. DE C.V.

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

077/2014 

1204 $791,867.50 $791,867.50 $0.00 100% 100% X X X
N/

A

N/

A
X X X X X X

O

K

N/

A
X X X X X

N/

A
X X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X

N/

A

O

K

O

K

O

K

O

K

 FIII/078/2014 

 SANTA 

ROSA 

PANZACOL

A 

14803.85 m²  C 

EXPECTATIVAS EN 

CONSTRUCCIONES 

Y PROYECTOS 

ITALY, S.A. DE C.V.

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

078/2014 

850 $651,695.09 $651,695.09 $0.00 100% 100% X X X
N/

A

N/

A
X X X X X X

O

K

N/

A
X X X X X

N/

A
X X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X

N/

A

O

K

O

K

O

K

O

K

 FIII/079/2014 

 SANTA 

ROSA 

PANZACOL

A 

30086.90 m²  C 

COMERCIALIZADOR

A Y DISTRIBUIDORA 

LIMPHI, S.A. DE C.V.

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

079/2014 

1483 $1,324,834.52 $1,324,834.52 $0.00 100% 100% X X X
N/

A

N/

A
X X X X X X

O

K

N/

A
X X X X X

N/

A
X X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X

N/

A

O

K

O

K

O

K

O

K

 FIII/080/2014  DONAJÍ 12808.51 m² C

CONSTRUCTORA Y 

PROYECTOS 

ESPECIALIZADOS 

SIO, S.A. DE C.V.

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

080/2014 

1921 $332,816.35 $332,816.35 $0.00 100% 100% X X X
N/

A

N/

A
X X X X X X

O

K

N/

A
X X X X X

N/

A
X X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X

N/

A

O

K

O

K

O

K

O

K

 FIII/081/2014 

 SAN 

MARTIN 

MEXICAPA

M 

28935.31 m²  C 

EXPECTATIVAS EN 

CONSTRUCCIONES 

Y PROYECTOS 

ITALY, S.A. DE C.V.

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

081/2014 

4340 $751,855.10 $751,855.10 $0.00 100% 100% X X X
N/

A

N/

A
X X X X X X

O

K

N/

A
X X X X X

N/

A
X X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X

N/

A

O

K

O

K

O

K

O

K

 FIII/083/2014 

 SANTA 

ROSA 

PANZACOL

A 

4453.70 m²  C 

CONSTRUCTORA Y 

PROYECTOS 

ESPECIALIZADOS 

SIO, S.A. DE C.V.

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

083/2014 

150 $195,492.49 $195,492.49 $0.00 100% 100% X X X
N/

A

N/

A
X X X X X X

O

K

N/

A
X X X X X

N/

A
X X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X

N/

A

O

K

O

K

O

K

O

K

 FIII/084/2014 

 SANTA 

ROSA 

PANZACOL

A 

8897.71 m²  C 

SERVICIOS 

INTEGRALES DE 

OBRA QUETZAL, 

S.A. DE C.V.

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

084/2014 

160 $390,559.65 $390,559.65 $0.00 100% 100% X X X
N/

A

N/

A
X X X X X X

O

K

N/

A
X X X X X

N/

A
X X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X

N/

A

O

K

O

K

O

K

O

K

 FIII/085/2014 

 TRINIDAD 

DE 

VIGUERA 

17588.53 m²  C 

CONSTRUCTORA Y 

PROYECTOS 

ESPECIALIZADOS 

SIO, S.A. DE C.V.

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

085/2014 

380 $457,020.36 $457,020.36 $0.00 100% 100% X X X
N/

A

N/

A
X X X X X X

O

K

N/

A
X X X X X

N/

A
X X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X

N/

A

O

K

O

K

O

K

O

K

 FIII/086/2014 

 SANTA 

ROSA 

PANZACOL

A 

11840.25 m² C
COMERCIALIZADOR

A Y DISTRIBUIDORA 

LIMPHI, S.A. DE C.V.

 

SEDUEOP/O

P/FIII 

086/2014 

180 $519,720.67 $519,720.67 $0.00 100% 100% X X X
N/

A

N/

A
X X X X X X

O

K

N/

A
X X X X X

N/

A
X X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X

N/

A

O

K

O

K

O

K

O

K

 FIII/093/2014 

SANTA 

ROSA 

PANZACOL

A

13,762.80 m² C

EXPECTATIVAS EN 

CONSTRUCCIONES 

Y PROYECTOS 

ITALY, S.A. DE C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

093/2014

776 $604,109.85 $604,109.85 $0.00 100% 100% X X X
N/

A

N/

A
X X X X X X

O

K

N/

A
X X X X X

N/

A
X X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X

N/

A

O

K

O

K

O

K

O

K

 FIII/094/2014 

SANTA 

ROSA 

PANZACOL

A

13,794.33 m² C

SERVICIOS 

INTEGRALES DE 

OBRA QUETZAL, 

S.A. DE C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

094/2014

900 $607,414.29 $607,414.29 $0.00 100% 100% X X X
N/

A

N/

A
X X X X X X

O

K

N/

A
X X X X X

N/

A
X X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X

N/

A

O

K

O

K

O

K

O

K

 FIII/095/2014 

CABECER

A 

MUNICIPAL

37,091.56 m² C

CONSTRUCTORA Y 

PROYECTOS 

ESPECIALIZADOS 

SIO, S.A. DE C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

095/2014

5564 $963,787.09 $963,787.09 $0.00 100% 100% X X X
N/

A

N/

A
X X X X X X

O

K

N/

A
X X X X X

N/

A
X X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X

O

K

O

K

O

K

O

K

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA

ELECTRICA EN PROLONGACIÓN DE

VENUSTIANO CARRANZA, CABECERA DE LA

AGENCIA, AGENCIA DONAJI

CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL

CINCO SEÑORES EN CALLE LINDEROS,

COLONIA ARENAL-SATELITE 2da ETAPA,

AGENCIA 5 SEÑORES.

COLOCACION DE LUMINARIAS SOLARES EN

LA COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO

SECTORES 1, 5, 7, AGENCIA SANTA ROSA

PANZACOLA.

IMPORTE % DE AVANCE ETAPA DE PLANEACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO ETAPA DE CONTRATACIÓN ETAPA DE EJECUCIÓN

(5) (6)

TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON  RAMO 33 (acuerdo 007)

NÚM. DE 

AUTORIZACIÓ

N DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA
LOCALIDA

D
META

MODALIDAD 

DE 

EJECUCIÓN

NOMBRE DE LA 

EMPRESA

NÚM. DE 

CONTRATO

NÚMERO DE 

VIVIENDAS 

BENEFICIADAS

REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CALLES EN

LA COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO

SECTOR 1 SANTA ROSA PANZACOLA

REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CALLES EN

LA COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO

SECTOR 2 SANTA ROSA PANZACOLA

REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CALLES EN

LA COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO

SECTOR 3 SANTA ROSA PANZACOLA

REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CALLES EN

LA COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO

SECTOR 4 SANTA ROSA PANZACOLA

REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CALLES EN

LA COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO

SECTOR 5 SANTA ROSA PANZACOLA

REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CALLES EN

LA COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO

SECTOR 6 SANTA ROSA PANZACOLA

REHABILITACIÓN DE CAMINO EN VARIAS

CALLES EN LA AGENCIA DONAJÍ 

REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CALLES EN

LA COLONIA ESTADO DE OAXACA, AGENCIA

SAN MARTIN MEXICAPAM

NÚM. DE 

BENEFICIARIOS

TOTAL DE OBRAS CON RAMO 33 FONDO 3
 159 OBRAS (SE INCLUYEN LAS 

ADMINISTRADAS) 

REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CALLES EN

LA COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO

SECTOR 7 SANTA ROSA PANZACOLA

REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CALLES EN

LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, SANTA

ROSA PANZACOLA

REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CALLES EN

EL PARAJE LA CORTINA, AGENCIA TRINIDAD

DE VIGUERA

REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CALLES EN

LA COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO

SECTOR 8 SANTA ROSA PANZACOLA

REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CALLES EN

LA COLONIA HELADIO RAMÍREZ LÓPEZ,

SANTA ROSA PANZACOLA

REHABILITACIÓN DE CAMINO EN CALLES EN

LA COLONIA SOLIDARIDAD, SANTA ROSA

PANZACOLA

REHABILITACIÓN DE CAMINO EN VARIAS

CALLES EN AGENCIAS DEL MUNICIPIO DE

OAXACA DE JUÁREZ, COBERTURA

MUNICIPAL 

CONSTRUCCIÓN DE LA CLÍNICA DE LA

MUJER EN LA AGENCIA SANTA ROSA

PANZACOLA



MUNICIPIO:
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ

DISTRITO: DISTRITO 08, OAXACA

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015.

APROBADO PAGADO POR EJERCER  FÍSICO
FINANCI

ERO
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(4) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

 PROCESOS CONCLUIDOS
ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN

NOMBRE DE LA 

EMPRESA

NÚM. DE 

BENEFICIARIOS

NÚM. DE 

CONTRATO

NÚMERO DE 

VIVIENDAS 

BENEFICIADAS

EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO ETAPA DE CONTRATACIÓN ETAPA DE EJECUCIÓN

FORMATO: IAM-F04

NÚM. DE 

AUTORIZACIÓ

N DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA
LOCALIDA

D
META

MODALIDAD 

DE 

EJECUCIÓN

IMPORTE % DE AVANCE

(18)

(6)(5)

ETAPA DE PLANEACIÓN

 FIII/096/2014 

CABECER

A 

MUNICIPAL

1 Proyecto C

INMOBILIARIA 

CALPALA, S.A. DE 

C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

096/2014

300 Alumnos $875,993.24 $518,473.33 $357,519.91 60% 59.19% X X X
N/

A
X X

N/

A
X X X X X X

O

K

N/

A
X X X X

N/

A
X X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X F F F F

 FIII/132/2014 

 SAN 

MARTIN 

MEXICAPA

M 

931.98 m² C

GABINETE 

CONSULTOR DE 

ANTEQUERA, S.A. 

DE C.V

SEDUEOP/O

P/FIII 

132/2014

106 $937,573.64 $937,573.64 $0.00 100% 100% X X X
N/

A
X X

N/

A
X X X X X X

O

K

N/

A
X X X X

N/

A
X X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X F F F F F F F F F F

 FIII/137/2014 

 

CABECER

A 

MUNICIPAL 

3322.13 m² C

GABINETE 

CONSULTOR DE 

ANTEQUERA, S.A. 

DE C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

137/2014

1875 $4,000,000.00 $1,200,000.00 $2,800,000.00 97% 30% X X X
N/

A
X X

N/

A
X X X X X X

O

K

N/

A
X X X X X

N/

A
X X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X F F F F F F F F F F

 FIII/149/2014 

 SAN 

FELIPE 

DEL AGUA 

759.33 m²

322.62 ml
 C 

OVG 

CONSTRUCCIONES 

Y EDIFICACIONES, 

S.A. DE C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

149/2014

290 $837,644.34 $251,293.30 $586,351.04 100% 30% X X X
N/

A
X X

N/

A
X X X X X X

O

K

N/

A
X X X X X

N/

A
X X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X F F F F F F F F F F

 FIII/153/2014 

 SANTA 

ROSA 

PANZACOL

A 

145 ml  C 

MANTENIMIENTO, 

CONSTRUCCIÓN Y 

ASESORIAS REFDA, 

S.A. DE C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

153/2014

130 $360,825.23 $360,825.23 $0.00 100% 100% X X X
N/

A
X X

N/

A
X X X X X X

O

K

N/

A
X X X X X

N/

A
X X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X

N/

A

O

K

O

K

O

K

O

K

 FIII/170/2014 
PUEBLO 

NUEVO

2195.27 m²

216.30 ml
C

INGENIERÍA Y 

DESARROLLO DE 

PROYECTOS 

BINLUA, S.A. DE 

C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

170/2014

189 $1,907,157.45 $572,147.24 $1,335,010.21 100% 30% X X X
N/

A
X X

N/

A
X X X X X X

O

K

N/

A
X X X X X

N/

A
X X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X F F F F F F F F F F

 FIII/173/2014 

 

CABECER

A 

MUNICIPAL 

35 Piezas C

GRUPO 

ELÉCTRICO DE 

OAXACA, S.A. DE 

C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

173/2014

700 $1,471,484.15 $441,445.25 $1,030,038.90 100% 30.00% X X X
N/

A
X X

N/

A
X X X X X X

O

K

N/

A
X X X X X

N/

A
X X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X F F F F F F F F F F

 FIII/175/2014 

 SAN 

FELIPE 

DEL AGUA 

625 m²  C 

CONSTRUCTORA 

NECATEC, S.A. DE 

C.V.

SEDUEOP/O

P/FIII 

175/2014

500 $684,339.10 $205,301.73 $479,037.37 100% 30.00% X X X
N/

A
X X

N/

A
X X X X X X

O

K

N/

A
X X X X X

N/

A
X X X

N/

A
N/A N/A N/A N/A N/A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X F F F F

 FIII/191/2014 

 

CABECER

A 

MUNICIPAL 

1 Proyecto AD 26 $135,621.14 $0.00 $135,621.14 50% F F F F F F F F F F F F F F
N/

A
F F X X F

N/

A
F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

 FIII/192/2014 

 

CABECER

A 

MUNICIPAL 

AD N/A $271,242.26 $271,242.26 50.00% F F F F F F F F F F F F F
N/

A
F F X X F

N/

A
F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F F

26 $25,044,013.88 $15,437,652.01 $9,606,361.87

APROBADO PAGADO POR EJERCER  FÍSICO
FINANCI

ERO
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(4) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

 FIV/014/2014 

CABECER

A 

MUNICIPAL

1 Proyecto C

ESTRUCTURAS Y 

CONSTRUCCIONES 

KEMAJOSA, S.A. DE 

C.V.

SEDUEOP/O

P/ FIV 

014/2014

30 $1,500,000.00 $450,000.00 $1,050,000.00 29% 30% X X X
N/

A
X X X X X X X

N/

A
X X X X F F

N/

A
F F X

N

/A
N/A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A
X X X F F F F F F F F F F F

 FIV/015/2014 

CABECER

A 

MUNICIPAL

SEDUEOP/O

P/ FIV 

015/2014

$67,549.04 $67,549.04 X F F
N/

A
F F F F F F F

N/

A
F F F F F F

N/

A
F F

 RP/069/2014

FIV/016/2014

PROLOGYCA/0

04/2014 

CABECER

A 

MUNICIPAL

ESTRUCTURAS Y 

CONSTRUCCIONES 

KEMAJOSA, S.A. DE 

C.V.

SEDUEOP/O

P/ FIV 

016/2014

$4,052,942.69 $4,052,942.69

 FIV/017/2014 

CABECER

A 

MUNICIPAL

SEDUEOP/O

P/ FIV 

017/2014

$42,765.89 $42,765.89 X F F
N/

A
F F F F F F F

N/

A
F F F F F F

N/

A
F F

 RP/070/2014

FIV/018/2014

PROLOGYCA/0

15/2014 

CABECER

A 

MUNICIPAL

SEDUEOP/O

P/ FIV 

018/2014

$476,892.24 $476,892.24

ETAPA DE EJECUCIÓN

(5) (6)

REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL

MERCADO DEMOCRACIA DEL MUNICIPIO DE

OAXACA DE JUÁREZ

CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO MERCADO

PARA ATENDER LA DEMANDA Y

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS

ORGÁNICOS DE LOS VALLES CENTRALES

DE OAXACA "MERCADO ORGÁNICO EL

POCHOTE" (EQUIPO DE EXHIBICIÓN)

MEJORAMIENTO DEL MERCADO DE LA

COLONIA LA CASCADA CABECERA

MUNICIPAL.

REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL

MERCADO DEMOCRACIA DEL MUNICIPIO DE

OAXACA DE JUÁREZ. (SUPERVISIÓN)

CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO MERCADO

PARA ATENDER LA DEMANDA Y

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS

ORGÁNICOS DE LOS VALLES CENTRALES

DE OAXACA "MERCADO ORGÁNICO EL

POCHOTE" (SUPERVISIÓN)

NÚM. DE 

AUTORIZACIÓ

N DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA
LOCALIDA

D

NÚM. DE 

BENEFICIARIOS

IMPORTE % DE AVANCE

contraloria 

municipal

TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON EL FONDO IV (FORTAMUN) DEL RAMO 33

NÚMERO DE 

VIVIENDAS 

BENEFICIADAS

NOMBRE DE LA 

EMPRESA

NÚM. DE 

CONTRATO

EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO ETAPA DE CONTRATACIÓN

META

MODALIDAD 

DE 

EJECUCIÓN

ETAPA DE PLANEACIÓN

TOTAL DE OBRAS DEL ACUERDO 007 DE FIII
 26 OBRAS (INCLUYEN 2 

ADMINISTRADAS) 

MEJORAMIENTO VISUAL DE LAS AVENIDAS

MÁRTIRES DE CHICAGO Y PROLETARIADO

MEXICANO (REPARACIÓN DE BANQUETAS,

PODA DE ÁRBOLES, ALUMBRADO PÚBLICO

Y PINTURA EN GUARNICIÓN), INFONAVIT 1°

DE MAYO, CABECERA MUNICIPAL

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON

TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO

RÚSTICO EN LA CALLE ARROYO GUAYABAL,

AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA 

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR Y DRENAJE

SANITARIO 2da ETAPA EN LA COLONIA

SOLIDARIDAD, AGENCIA SANTA ROSA

PANZACOLA.

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON

TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO

RUSTICO DE LA CALLE LAGO DE CATEMACO

(COL. MANANTIAL) AGENCIA PUEBLO NUEVO

INSTALACIÓN DE LUMINARIAS SOLARES EN

LAS DIFERENTES AGENCIAS DEL MUNICIPIO,

COBERTURA MUNICIPAL

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON

TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO

RÚSTICO EN LA CALLE PRIVADA DEL ARCO,

AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA

ADQUISICIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y

CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO

PARA LA CORRECTA VERIFICACIÓN Y

EVALUACIÓN, CON RECURSOS DEL RAMO

33 FIII, DE LOS EJERCICIOS 2011, 2012 Y

2013, COBERTURA MUNICIPAL

ADQUISICIB238:C258ÓN DE RECURSOS

MATERIALES Y CONTRATACIÓN DE

PERSONAL TÉCNICO PARA LA CORRECTA

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO, CON

RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III, DE LOS

EJERCICIOS 2011, 2012 Y 2013,

CONSTRUCCIÓN DE MODULO DE BAÑOS Y

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO

EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE

GONZÁLEZ DÍAZ COL. COSIJOEZA,

CABECERA MUNICIPAL 

CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS CON

TÉCNICAS MODERNAS CON ACABADO

RÚSTICO DE LA CALLE MACEDONIO ALCALÁ

(COL. EJIDAL) AGENCIA SAN MARTÍN

MEXICAPAM



MUNICIPIO:
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ

DISTRITO: DISTRITO 08, OAXACA

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015.

APROBADO PAGADO POR EJERCER  FÍSICO
FINANCI

ERO
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(4) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

 PROCESOS CONCLUIDOS
ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN

NOMBRE DE LA 

EMPRESA

NÚM. DE 

BENEFICIARIOS

NÚM. DE 

CONTRATO

NÚMERO DE 

VIVIENDAS 

BENEFICIADAS

EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO ETAPA DE CONTRATACIÓN ETAPA DE EJECUCIÓN

FORMATO: IAM-F04

NÚM. DE 

AUTORIZACIÓ

N DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA
LOCALIDA

D
META

MODALIDAD 

DE 

EJECUCIÓN

IMPORTE % DE AVANCE

(18)

(6)(5)

ETAPA DE PLANEACIÓN

 RP/071/2014

FIV/019/2014

PROLOGYCA/0

13/2014 

CABECER

A 

MUNICIPAL

SEDUEOP/O

P/ FIV 

019/2014

$130,152.00 $130,152.00

3 $6,270,301.86 $450,000.00 $5,820,301.86

APROBADO PAGADO POR EJERCER  FÍSICO
FINANCI

ERO
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(4) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

 RP/044/2014

200672ME001 

CABECER

A 

MUNICIPAL

2604.01 m² C

GABINETE 

CONSULTOR DE 

ANTEQUERA, S.A. 

DE C.V.

 

SEDUEOP/O

P/RP 

044/2014 

1054.5 4218 $5,468,318.00 $5,468,318.00 $0.00 100% 100% X X X
N/

A

N/

A
X X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X X

N

/A
N/A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X X F F X

 RP/045/2014

200672ME002 

CABECER

A 

MUNICIPAL

496.25 m² C

SISTEMA INTEGRAL 

DE 

CONSTRUCCIONES 

Y SERVICIOS 

RELACIONADOS 

NOBEL-ASTANA, 

S.A. DE C.V.

 

SEDUEOP/O

P/RP 

045/2014 

407.5 1630 $2,100,000.00 $2,096,500.00 $3,500.00 100% 99.83% X X X
N/

A

N/

A
X X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X X

N

/A
N/A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X X F F X

 RP/047/2014

200672PD001 

CABECER

A 

MUNICIPAL

5765891 m² C
EXA ASESORES, 

S.A. DE C.V.

 

SEDUEOP/O

P/RP 

047/2014 

1535.75 6143 $243,306.00 $243,306.00 $0.00 78% 100% X X
N/

A

N/

A
X X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
F X X

N

/A
N/A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A
F X X F F F F F F F F F F

 RP/048/2014

200672ME003 

CABECER

A 

MUNICIPAL

2604.01 m² C

GABINETE 

CONSULTOR DE 

ANTEQUERA, S.A. 

DE C.V.

 

SEDUEOP/O

P/RP 

048/2014 

1054.5 4218 $10,026,695.00 $10,026,695.00 $0.00 100% 100% X X
N/

A

N/

A
X X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X X

N

/A
N/A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A
X X X F F F F F F F F F F

4 $17,838,319.00 $17,834,819.00 $3,500.00

APROBADO PAGADO POR EJERCER  FÍSICO
FINANCI

ERO
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(4) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

 

FOPEDAPMDT/

001/2014 

CABECER

A 

MUNICIPAL

1 Obra C

INMOBILIARIA 

CALPALA, S.A. DE 

C.V.

SEDUEOP/O

P/FOPEDAP

MDT 

001/2014

90 Alumnos 90 Alumnos $200,000.00 $199,600.00 $400.00 27% 99.80% X X X X X X
N/

A
X X X X X F X X X X X X X F

N/

A
X X X

N

/A
N/A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X X X X X

 

FOPEDAPMDT/

002/2014 

CABECER

A 

MUNICIPAL

1 Obra C

INMOBILIARIA 

CALPALA, S.A. DE 

C.V.

SEDUEOP/O

P/FOPEDAP

MDT 

002/2014

105 Alumnos 105 Alumnos $150,000.00 $149,700.00 $300.00 100% 99.80% X X X X X X
N/

A
X X X X X F X X X X X X X F

N/

A
X X X

N

/A
N/A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X X X X X

 

FOPEDAPMDT/

003/2014 

CABECER

A 

MUNICIPAL

1 Obra C

INMOBILIARIA 

CALPALA, S.A. DE 

C.V.

SEDUEOP/O

P/FOPEDAP

MDT 

003/2014

115 Alumnos 115 Alumnos $200,000.00 $198,562.56 $1,437.44 25% 99.28% X X X X X X
N/

A
X X X X X F X X X X X X X F

N/

A
X X X

N

/A
N/A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X X X X X

 

FOPEDAPMDT/

004/2014 

CABECER

A 

MUNICIPAL

1 Obra C

INMOBILIARIA 

CALPALA, S.A. DE 

C.V.

SEDUEOP/O

P/FOPEDAP

MDT 

004/2014

90 Alumnos 90 Alumnos $200,000.00 $199,600.00 $400.00 100% 99.80% X X X X X X
N/

A
X X X X X F X X X X X X X F

N/

A
X X X

N

/A
N/A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X X X X X

 

FOPEDAPMDT/

006/2014 

CABECER

A 

MUNICIPAL

1 Obra C

INMOBILIARIA 

CALPALA, S.A. DE 

C.V.

SESUEOP/O

P/FOPEDAP

MDT 

006/2014

110 110 $200,000.00 $199,600.00 $400.00 100% 99.80% X X X X X X
N/

A
X X X X X F X X X X X X F F

N/

A
X X X

N

/A
N/A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X F X F F

 

FOPEDAPMDT/

007/2014 

CABECER

A 

MUNICIPAL

1 Obra C

INMOBILIARIA 

CALPALA, S.A. DE 

C.V.

SESUEOP/O

P/FOPEDAP

MDT 

007/2014

420 Alumnos 420 Alumnos $200,000.00 $198,758.69 $1,241.31 100% 99.38% X X X X X X
N/

A
X X X X X F X X X X X X X F

N/

A
X X X

N

/A
N/A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X X X X X

 

FOPEDAPMDT/

008/2014 

CABECER

A 

MUNICIPAL

1 Obra C

INMOBILIARIA 

CALPALA, S.A. DE 

C.V.

SEDUEOP/O

P/FOPEDAP

MDT 

008/2014

120 Alumnos 120 Alumnos $200,000.00 $199,600.00 $400.00 100% 99.80% X X X X X X
N/

A
X X X X X F X X X X X X X F

N/

A
X X X

N

/A
N/A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X

N/

A
F X F F

 

FOPEDAPMDT/

009/2014 

CABECER

A 

MUNICIPAL

1 Obra C

INMOBILIARIA 

CALPALA, S.A. DE 

C.V.

SEDUEOP/O

P/FOPEDAP

MDT 

009/2014

135 135 $200,000.00 $199,600.00 $400.00 100% 99.80% X X X X X X
N/

A
X X X X X F X X X X X X X F

N/

A
X X X

N

/A
N/A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X X X X X

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS INFANTILES Y

LUDOTECA JARDÍN DE NIÑOS: LEONA

VICARIO. CABECERA MUNICIPAL.

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS JARDÍN DE

NIÑOS: LA LUZ DEL SABER, CLAVE

20DJN2132Z, SAN JUAN CHAPULTEPEC.

CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE

BAÑOS INFANTILES JARDÍN DE NIÑOS:

MARÍA MONTESSORI, CLAVE: 20DJN0179F,

COBERTURA MUNICIPAL.

PINTURA DEL EDIFICIO ESCOLAR INTERIOR

Y EXTERIOR, REHABILITACIÓN DE LAS

REJILLAS PLUVILAES, REHABILITACIÓN DE

LOS SANITARIOS Y LAVABOS,

REHABILITACIÓN DE LAS LÁMPARAS DEL

PATIO Y ADQUISICIÓN DEL TIMBRE

ESCOLAR EN EL JARDÍN DE NIÑOS: ANTONIA 

LABASTIDA 

REHABILITACIÓN DE BAÑOS CENTRO

ESCOLAR MORELOS, CLAVE: 20DPR,

CABECERA MUNICIPAL.

REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA, JARDÍN DE NIÑOS: FRANCISCO

DÍAZ COBARRUBIAS, CABECERA MUNICIPAL.

TECHADO DE BODEGA DE 4.50 X 3.50 MTS.

REHABILITACIÓN DE BAÑOS INFANTILES,

ILUMINACIÓN PARA PLAZA CÍVICA, JARDÍN

DE NIÑOS: FRANCISCO GONZÁLEZ

BOCANEGRA, CLAVE: 20DJN0199T,

CABECERA MUNICIPAL.

IMPORTE % DE AVANCE ETAPA DE PLANEACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO ETAPA DE CONTRATACIÓN ETAPA DE EJECUCIÓN

(5) (6)

CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS INFANTILES,

SALIDA DE EMERGENCIA Y ALUMBRADO,

JARDÍN DE NIÑOS: OCTAVIO PAZ, CLAVE:

20DJN2131Z, CABECERA MUNCIPAL.

NÚM. DE 

BENEFICIARIOS

IMPORTE % DE AVANCE ETAPA DE PLANEACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO ETAPA DE CONTRATACIÓN ETAPA DE EJECUCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO MERCADO

PARA ATENDER LA DEMANDA Y

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS

ORGÁNICOS DE LOS VALLES CENTRALES

DE OAXACA "MERCADO ORGÁNICO EL

POCHOTE" (CURSOS Y CERTIFICACIONES)

TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON HABITAT

NÚM. DE 

AUTORIZACIÓ

N DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA
LOCALIDA

D
META

(5)

MODALIDAD 

DE 

EJECUCIÓN

NOMBRE DE LA 

EMPRESA

NÚM. DE 

CONTRATO

NÚMERO DE 

VIVIENDAS 

BENEFICIADAS

(6)

ANDADOR SEMIPEATONAL CRUZ DE PIEDRA-

CARMEN ALTO (1a ETAPA) 

TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON FOPEDAPMDT

NÚM. DE 

AUTORIZACIÓ

N DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA
LOCALIDA

D
META

MODALIDAD 

DE 

EJECUCIÓN

NOMBRE DE LA 

EMPRESA

NÚM. DE 

CONTRATO

NÚMERO DE 

VIVIENDAS 

BENEFICIADAS

TOTAL DE OBRAS CON HABITAT  4 OBRAS 

NÚM. DE 

BENEFICIARIOS

MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE

LA CALLE 5 DE MAYO EN EL BARRIO DE

JALATLACO, CENTRO, OAXACA

MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE

LA CALLE PROLONGACIÓN DE PORFIRIO

DÍAZ, BARRIO DE XOCHIMILCO

ACTUALIZACIÓN DE PLAN DE MANEJO DEL

CENTRO HISTÓRICO

TOTAL DE OBRAS DE FONDO IV  3 OBRAS DE FIV 



MUNICIPIO:
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ

DISTRITO: DISTRITO 08, OAXACA

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015.

APROBADO PAGADO POR EJERCER  FÍSICO
FINANCI

ERO
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(4) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

 PROCESOS CONCLUIDOS
ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN

NOMBRE DE LA 

EMPRESA

NÚM. DE 

BENEFICIARIOS

NÚM. DE 

CONTRATO

NÚMERO DE 

VIVIENDAS 

BENEFICIADAS

EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO ETAPA DE CONTRATACIÓN ETAPA DE EJECUCIÓN

FORMATO: IAM-F04

NÚM. DE 

AUTORIZACIÓ

N DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA
LOCALIDA

D
META

MODALIDAD 

DE 

EJECUCIÓN

IMPORTE % DE AVANCE

(18)

(6)(5)

ETAPA DE PLANEACIÓN

8 $1,550,000.00 $1,545,021.25 $4,978.75

APROBADO PAGADO POR EJERCER  FÍSICO
FINANCI

ERO
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(4) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

 

RG23CONECO

/001/2014 

CINCO 

SEÑORES
1 Proyecto C

CONSTRUCCIONES 

AMBIENTALES H.C. 

S.A. DE C.V.

SEDUEOP/O

P/RG23CON

ECO 

001/2014

625 2500 $5,600,000.00 $3,640,000.00 $1,960,000.00 92% 65% X X X X X X
N/

A
X X X X X X X

N/

A
X X X X X

N/

A
X X X

N

/A
N/A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X F F F F

 

RG23CONECO

/002/2014 

GUADALU

PE 

VICTORIA

773 ml

773.05 m²

3093.19 m²
C

CONSTRUCCIONES 

AMBIENTALES H.C. 

S.A. DE C.V.

SEDUEOP/O

P/RG23CON

ECO 

002/2014

87 348 $3,543,245.32 $2,120,669.64 $1,422,575.68 88% 59.85% X X X X X X
N/

A
X X X X X X X

N/

A
X X X X X

N/

A
X X X

N

/A
N/A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X F F F F

 

RG23CONECO

/003/2014 

SAN 

MARTIN 

MEXICAPA

M

3768 m² C

GRUPO 

INDUSTRIAL LAYU, 

S.A. DE C.V.

SEDUEOP/O

P/RG23CON

ECO 

003/2014

108 432 $3,834,722.61 $3,834,722.61 $0.00 100% 30% X X X X X X
N/

A
X X X X X X X

N/

A
X X X X X

N/

A
X X X

N

/A
N/A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A
X X X F F F F F X F F F F

 

RG23CONECO

/004/2014 

SAN 

MARTIN 

MEXICAPA

M

1680 m² C

CONSTRUCTORA 

GALGUERA, S.A. DE 

C.V.

SEDUEOP/O

P/RG23CON

ECO 

004/2014

63 252 $1,558,321.23 $1,558,321.23 $0.00 100% 100% X X X X X X
N/

A
X X X X X X X

N/

A
X X X X X

N/

A
X X X

N

/A
N/A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X X X X

 

RG23CONECO

/005/2014 

SANTA 

ROSA 

PANZACOL

A

4320 m² C

GRUPO 

INDUSTRIAL LAYU, 

S.A. DE C.V.

SEDUEOP/O

P/RG23CON

ECO 

005/2014

162 648 $4,822,121.31 $1,446,636.39 $3,375,484.92 57% 30% X X X X X X
N/

A
X X X X X X X

N/

A
X X X X X

N/

A
X X X

N

/A
N/A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A
X X X F F F F F X F F F F

 

RG23CONECO

/006/2014 

TRINIDAD 

DE 

VIGUERA

2520 m² C
GRUPO KOIS, S.A. 

DE C.V.

SEDUEOP/O

P/RG23CON

ECO 

006/2014

63 252 $2,599,906.53 $779,971.96 $1,819,934.57 100% 30% X X X X X X
N/

A
X X X X X X X

N/

A
X X X X X

N/

A
X X X

N

/A
N/A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A
X X X F F F F F X F F F F

 

RG23CONECO

/007/2014 

SAN JUAN 

CHAPULTE

PEC

3440 m² C

SERVICIOS 

INTEGRALES DE 

OBRA QUETZAL, 

S.A. DE C.V.

SEDUEOP/O

P/RG23CON

ECO 

007/2014

96.75 387 $3,595,926.34 $3,064,461.52 $531,464.82 100% 85.22% X X X X X X
N/

A
X X X X X X X

N/

A
X X X X X

N/

A
X X X

N

/A
N/A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X X X X X

 

RG23CONECO

/008/2014 

PUEBLO 

NUEVO
804.80 m² C

INGENIERÍA Y 

DESARROLLO DE 

PROYECTOS 

BINLUA, S.A. DE 

C.V.

SEDUEOP/O

P/RG23CON

ECO 

008/2014

37.5 150 $791,496.84 $237,449.05 $554,047.79 100% 30% X X X X X X
N/

A
X X X X X X X

N/

A
X X X X X

N/

A
X X X

N

/A
N/A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A
X X X F F F F F F F F F

 

RG23CONECO

/009/2014 

DOLORES 1438.50 m² C
SERVICIOS DE 

CONSTRUCCIÓN 

SHINN, S.A. DE C.V.

SEDUEOP/O

P/RG23CON

ECO 

009/2014

46.25 185 $1,478,012.09 $443,403.63 $1,034,608.46 100% 30% X X X X
N/

A
X X X X X X X

N/

A
X X X X X

N/

A
X X X

N

/A
N/A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A
X X X F F F F F X F F F F

 

RG23CONECO

/010/2014 

SAN 

FELIPE 

DEL AGUA

480 m² C

CONSTRUCTORA 

GALGUERA, S.A. DE 

C.V.

SEDUEOP/O

P/RG23CON

ECO 

010/2014

18 72 $535,637.35 $535,637.35 $0.00 100% 100% X X X X X X
N/

A
X X X X X X X

N/

A
X X X X X

N/

A
X X X

N

/A
N/A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X X X X

 

RG23CONECO

/011/2014 

SAN 

MARTIN 

MEXICAPA

M

1808 m² C
GRUPO DOVELA, 

S.A. DE C.V.

SEDUEOP/O

P/RG23CON

ECO 

011/2014

51.75 207 $1,635,093.15 $1,635,093.15 $0.00 100% 100% X X X X X X
N/

A
X X X X X X X

N/

A
X X X X X

N/

A
X X X

N

/A
N/A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X X X X

 

RG23CONECO

/012/2014 

CABECER

A 

MUNICIPAL

3010.40 m² C

INGENIERÍA Y 

DESARROLLO DE 

PROYECTOS 

BINLUA, S.A. DE 

C.V.

SEDUEOP/O

P/RG23CON

ECO 

012/2014

95.5 382 $5,049,696.37 $1,514,908.91 $3,534,787.46 100% 30% X X X X X X
N/

A
X X X X X X X

N/

A
X X X X

N/

A
X X X

N

/A
N/A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A
X X X F F F F F F F F F

 

RG23CONECO

/013/2014 

DOLORES 2856 m² C

CONSTRUCTORA Y 

PROYECTOS 

ESPECIALIZADOS 

SIO, S.A DE C.V.

SEDUEOP/O

P/RG23CON

ECO 

013/2014

80.25 321 $3,218,268.43 $2,756,193.10 $462,075.33 100% 85.64% X X X X
N/

A
X X X X X X X

N/

A
X X X X X

N/

A
X X X

N

/A
N/A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A
X X X X X X X X X F F F F

 

RG23CONECO

/014/2014 

CABECER

A 

MUNICIPAL

2392.94 m²

363.51 ml
C

GRUPO 

INDUSTRIAL LAYU, 

S.A. DE C.V.

SEDUEOP/O

P/RG23CON

ECO 

014/2014

62.5 250 $6,200,000.00 $1,860,000.00 $4,340,000.00 0% 30% X X X X
N/

A
X X X X X X X

N/

A
X X X X X

N/

A
F X X

N

/A
N/A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A
F X F F F F F F X F F F F

 

RG23CONECO

/015/2014 

CABECER

A 

MUNICIPAL

5585.88 m²

699.18 ml

1377.48 m²
C

ANROBET 

CONSTRUCCIONES

, S.A. DE C.V.

SEDUEOP/O

P/RG23CON

ECO 

015/2014

62.5 250 $5,000,000.00 $1,500,000.00 $3,500,000.00 0% 30% X X X X
N/

A
X X X X X X X

N/

A
X X X X X

N/

A
F X X

N

/A
N/A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A
X X X F F F F F F F F F

15 $49,462,447.57 $26,927,468.54 $22,534,979.03

APROBADO PAGADO POR EJERCER  FÍSICO
FINANCI

ERO
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(4) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

 FID/001/2014 

SAN 

FELIPE 

DEL AGUA

1 Obra C

SOCTON 

CONSTRUCCIONES

, S.A. DE C.V.

SEDUEOP/O

P/FID 

001/2014

375 1500 $500,000.00 $381,394.84 $118,605.16 1.00 76% X X X X X X X
N/

A
X X X X X X X X X X X X X X

N/

A

N

/

A

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X F X F F
CONSTRUCION DE UNIDAD DEPORTIVA. SAN

FELIPE DEL AGUA

NÚM. DE 

BENEFICIARIOS

IMPORTE % DE AVANCE ETAPA DE PLANEACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO ETAPA DE CONTRATACIÓN ETAPA DE EJECUCIÓN

(5) (6)

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO

HIDRAULICO DE LAS CALLES PIRINEOS Y

APENINOS FRACC, JARDINES DE LA SIERRA,

AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO

HIDRÁULICO EN LA CALLE RIO AMAZONAS,

COLONIA LA CASCADA CABECERA

MUNICIPAL

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO

HIDRÁULICO DE LA CALLE PUERTO

ESCONDIDO, COL. AMPLIACIÓN JARDÍN,

AGENCIA DOLORES

PROYECTO PARA LAS TRES CRUCES DE LA

CALZADA DE LA REPÚBLICA DE OAXACA DE

JUÁREZ

VIALIDAD SOBRE LAS CALLES

PROLONGACIÓN DE CURTIDURIAS Y

DERECHOS HUMANOS CABECERA

MUNICIPAL

TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON FID

NÚM. DE 

AUTORIZACIÓ

N DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA
LOCALIDA

D
META

MODALIDAD 

DE 

EJECUCIÓN

NOMBRE DE LA 

EMPRESA

NÚM. DE 

CONTRATO

NÚMERO DE 

VIVIENDAS 

BENEFICIADAS

TOTAL DE OBRAS CON RG23CONECO  15 OBRAS  

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO

HIDRÁULICO, DRENAJE, BANQUETA Y

MACHUELO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE;

AGENCIA GUADALUPE VICTORIA-SECTOR 2

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO

HIDRÁULICO EN LA CALLE JUVENTINO

ROSAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO

HIDRÁULICO DE LA CALLE PINO SUÁREZ,

COL, EJIDAL, AGENCIA SAN MARTIN

MEXICAPAM

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO

HIDRÁULICO EN LA CALLE CORAL, COLONIA

BUGAMBILIAS, AGENCIA SANTA ROSA

PANZACOLA

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO

HIDRÁULICO EN LA CALLE CAMINO VIEJO A

SAN PABLO, TRINIDAD DE VIGUERA

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO

HIDRÁULICO DE LA CALLE RIVERAS DEL RIO

ATOYAC Y CAMINO ANTIGUO A CUILAPAM,

AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO

HIDRÁULICO EN LA AVENIDA FERROCARRIL,

AGENCIA PUEBLO NUEVO

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO

HIDRÁULICO DE LA CALLE TUTUTEPEC,

COL. AMPLIACIÓN JARDÍN, AGENCIA

DOLORES 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO

HIDRÁULICO EN LA CALLE CEDROS,

AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA 

IMPORTE % DE AVANCE ETAPA DE PLANEACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO ETAPA DE CONTRATACIÓN ETAPA DE EJECUCIÓN

(5) (6)

REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL

PARQUE DEPORTIVO, 5 SEÑORES, AGENCIA

5 SEÑORES, AGENCIA CINCO SEÑORES

NÚM. DE 

AUTORIZACIÓ

N DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA
LOCALIDA

D
META

MODALIDAD 

DE 

EJECUCIÓN

NOMBRE DE LA 

EMPRESA

NÚM. DE 

CONTRATO

NÚMERO DE 

VIVIENDAS 

BENEFICIADAS

NÚM. DE 

BENEFICIARIOS

TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON RG23CONECO

TOTAL DE OBRAS CON FOPEDAPMDT  8 OBRAS  



MUNICIPIO:
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ

DISTRITO: DISTRITO 08, OAXACA

PERÍODO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2015.

APROBADO PAGADO POR EJERCER  FÍSICO
FINANCI

ERO
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(4) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

 PROCESOS CONCLUIDOS
ETAPA DE PLANEACIÓN, EXPEDIENTE TÉCNICO, ETAPA DE CONTRATACIÓN Y ETAPA DE EJECUCIÓN

NOMBRE DE LA 

EMPRESA

NÚM. DE 

BENEFICIARIOS

NÚM. DE 

CONTRATO

NÚMERO DE 

VIVIENDAS 

BENEFICIADAS

EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO ETAPA DE CONTRATACIÓN ETAPA DE EJECUCIÓN

FORMATO: IAM-F04

NÚM. DE 

AUTORIZACIÓ

N DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA
LOCALIDA

D
META

MODALIDAD 

DE 

EJECUCIÓN

IMPORTE % DE AVANCE

(18)

(6)(5)

ETAPA DE PLANEACIÓN

 FID/002/2014 

SAN 

FELIPE 

DEL AGUA

1 Obra C

SOCTON 

CONSTRUCCIONES

, S.A. DE C.V.

SEDUEOP/O

P/FID 

002/2014

375 1500 $1,000,000.00 $783,509.37 $216,490.63 1.00 78% X X X X X X X
N/

A
X X X X X X X X X X X X X X

N/

A

N

/

A

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X F X F F

2 $1,500,000.00 $1,164,904.21 $335,095.79

APROBADO PAGADO POR EJERCER  FÍSICO
FINANCI

ERO
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(4) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

 

FAFEF/6728/20

14 

SANTA 

ROSA 

PANZACOL

A

1 CENTRO 

INTERACTIV

O

C
SIALON INGENIERIA Y 

PROYECTOS S.A. DE 

C.V.

SEDUEOP/O

P/FAFEF 

6728/2014

18200 72800 $500,000.00 $150,000.00 $350,000.00 0.00 30% X X X X X X X
N/

A
X X X X X X X

N/

A
X X X X F F

N/

A
X X X

N

/A
N/A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A
X X X F F F F F F F F F F F

1
$500,000.00 $150,000.00 $350,000.00

APROBADO PAGADO POR EJERCER  FÍSICO
FINANCI

ERO
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

(4) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

 

FONCA/001/20

14 

CABECER

A 

MUNICIPAL

C

INNOVACIONES Y 

CONCEPTOS EN 

CONSTRUCCIÓN, 

S.A. DE C.V.

SEDUEOP/O

P/FONCA 

001/2014

$27,426,549.00 $1,226,487.02 $26,200,061.98 0.71 4% X
N/

A

N/

A
X X

N/

A
X X X

N

/A
N/A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A

N/

A
X X

N/

A
F F F F F F F F F F F

1

$27,426,549.00 $1,226,487.02 $26,200,061.98

266 $388,049,387.14 $215,023,523.73 $173,025,863.41

ETAPA DE PLANEACIÓN 11.-Dictamen económico y análisis detallado.

1.- Plan Municipal de Desarrollo. 12.-Dictamen.

13.-Acta de Fallo.

14.-Garantía de cumplimiento.

3.-Acta de Integración del Consejo Social Municipal. 15.-Contrato.

4.-Acta de Selección de Obra. 16.-Garantía de anticipo.

5.-Acta de Priorización de Obras.

6.-Acta de Aprobación de la Obra  (Ramo 28 y Fondo IV).

7.-Acta de Integración del Comité de Obras. 1.-Factura de la estimación.

8.-Convenio de Concertación. 2.-Cuerpo de la estimación.

EXPEDIENTE TÉCNICO 4.-Croquis de los generadores.

1.-Documentos que acrediten la tenencia de la tierra. 5.-Reporte fotográfico.

2.-Croquis de macro localización. 6.-Notas de bitácoras.

3.-Croquis de micro localización. 7.-Convenios.

8.-Sabana de finiquito de obra.

9.-Aviso de terminación de la obra por parte del contratista.

5.-Generadores de obra programada. 10.-Acta de entrega recepción de la obra.

6.-Presupuesto de obra (catálogo de conceptos). 11.-Garantía de vicios ocultos.

7.-Presupuesto de obra (por explosión de insumos).

NOTA: LOS EXPEDIENTES UNITARIOS QUE SON LA BASE DE LA INFORMACIÓN POR CADA ETAPA, SE ENCUENTRAN A RESGUARDO DE LA

SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, LOS PAGOS SE ENCUENTRAN EN LA SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN.

(5) (6)

ANDADOR SEMIPEATONAL CRUZ DE PIEDRA-

CARMEN ALTO (1 ERA ETAPA) (FONCA)

EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO ETAPA DE CONTRATACIÓN ETAPA DE EJECUCIÓN

(5) (6)

CENTRO DE BARRIO BUGAMBILIAS

TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON FONCA

NÚM. DE 

AUTORIZACIÓ

N DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA
LOCALIDA

D
META

MODALIDAD 

DE 

EJECUCIÓN

NOMBRE DE LA 

EMPRESA

NÚM. DE 

CONTRATO

NÚMERO DE 

VIVIENDAS 

BENEFICIADAS

NÚM. DE 

BENEFICIARIOS

IMPORTE % DE AVANCE ETAPA DE PLANEACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO UNITARIO ETAPA DE CONTRATACIÓN ETAPA DE EJECUCIÓN

CONSTRUCCION DE ESPACIO DEPORTIVO.

SAN FELIPE DEL AGUA

TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES EJECUTADAS CON FAFEF

NÚM. DE 

AUTORIZACIÓ

N DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA
LOCALIDA

D
META

MODALIDAD 

DE 

EJECUCIÓN

NOMBRE DE LA 

EMPRESA

NÚM. DE 

CONTRATO

NÚMERO DE 

VIVIENDAS 

BENEFICIADAS

NÚM. DE 

BENEFICIARIOS

IMPORTE % DE AVANCE ETAPA DE PLANEACIÓN

TOTAL DE OBRAS CON FID  02 OBRAS  

TOTAL DE OBRAS CON FAFEF  1 OBRA 

ETAPA DE EJECUCIÓN

3.-Generadores.

TOTAL DE OBRAS Y ACCIONES  EJECUTADAS CON TODOS LOS FONDOS

TOTAL DE OBRAS CON FONCA  1 OBRA 

4.-Planos del proyecto (con especificaciones generales, particulares, nombre, firma,  cédula profesional y número de director responsable de obra).

2.-Calendarización física y financiera de los recursos (según el diario oficial y la calendarización de  los suministros  de los  programas de los fondos).

C. JOSÉ JAVIER VILLACAÑA JIMÉNEZ 
PRESIDENTE 

C. GRISEL VALENCIA SÁNCHEZ 
REGIDORA DE HACIENDA Y BIENES MUNICIPALES 

 

C. RODRIGO ELIGIO GONZÁLEZ ILLESCAS 
SÍNDICO SEGUNDO MUNICIPAL 

C. LEYESSEF CARRERA CARRAZCO 
SÍNDICO PRIMERO MUNICIPAL 

C. CARLOS MELGOZA MARTÍN DEL CAMPO 
SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 


